

Fiche bilan du micro-projet



Titre du micro-projet

Logo de la structure porteuse du projet

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Marc ROUSSIN, membre actif de la voie contée
Contact (mail et tel)	marcroussin3@gmail.com 0693943280
Numéro SIRET	82082837400026
Numéro RNA	
Coût total du projet (en euro)	11 760,00€
Montant du financement sollicité (en valeur et % du coût total)	9 460,00€
Lieu de réalisation	Commune de Saint-Paul
Dates de début et de fin du micro-projet	

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max):

Deux parcelles font l'objet de mesures de lutte contre les EEE et de plantation depuis quelques années maintenant :

- La parcelle de Bois blanc, située sur le littoral de Saint-Leu, est aujourd'hui totalement dégradée et recouverte par les EEE. Elle est caractéristique des habitats littoraux indigènes de la côte Ouest qui ont totalement disparus.
- La parcelle de Petite-France, située dans les hauts de Saint-Paul (1 400m d'altitude environ), est encore riche en espèces natives mais est fortement menacée par les EEE qui par endroit représentent 100% du couvert végétal.

La Voie Contée, mobilise des bénévoles (au travers du collectif citoyen 5000 PIE D'BWA) depuis 3 ans maintenant pour restaurer ces 2 habitats emblématiques. 300 individus d'espèces natives ont été plantés sur Bois Blanc et 2 sessions de lutte contre le Longose ont

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

été organisées sur Petite-France.

Toutefois, l'organisation et la participation à ces chantiers étant bénévoles, leur fréquence est limitée, les moyens investis sont faibles (pas d'achat de plants, pas d'achat de matériel dédié, ...), les événements réalisés sont de petite ampleur, sans communication ni activité attractive et généralement uniquement avec les membres actifs de l'association (citoyens déjà bien engagés dans la préservation de l'environnement).

Ce projet cherche donc à impliquer davantage les scolaires et le grand public afin de les sensibiliser et de leur donner la capacité d'agir concrètement pour restaurer les écosystèmes réunionnais.

Ainsi, pour toucher le maximum de monde et avoir le plus d'impact possible, plusieurs ateliers seront mis à disposition lors de chaque événement : atelier artistique (conte et chant autour de l'environnement), atelier de sensibilisation sur la flore (CBNM), atelier de lutte contre les EEE, et atelier de plantation.

Ce projet serait un bon apport pour permettre à l'association de continuer à renforcer ses actions en lien avec la préservation de l'environnement et l'organisation de chantiers participatifs citoyens.

OBJECTIFS :

4 chantiers grand public (60 personnes touchées) + 4 chantiers avec les scolaires (80 enfants touchés)

8 ateliers artistiques et 6 ateliers techniques pour sensibiliser à la biodiversité réunionnaise

Lutte contre les EEE sur environ 1 600 m²

Plantation d'environ 250 individus d'espèces natives

Relayer les actions sur les réseaux sociaux et mobiliser les utilisateurs

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

Il n'y a pas eu de réorientations majeures. Suite au cyclone intense de 2025 nous n'avons néanmoins pas pu intervenir sur le site de Petite France entre février et avril. 2 chantiers ont donc dû être reportés sur le site de Saint-Denis et le site de La Grotte du peuplement (Saint-Paul) où nous menons également des actions de restauration écologique.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Autres modifications mineures :

- Une partie des trajets en bus ont été co-financés par les établissements scolaires. Ce poste a donc coûté moins que prévu.
- Le CBNM est intervenu un peu moins que prévu suite à des problématiques de planning

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Remplissez le tableau ci-dessous :

Actions prévues*	Livrables prévus*	Livrables réalisés	Indicateurs de résultats
4 chantiers grand public	(60 personnes touchées)	Plus de 80 personnes touchées	20 personnes de plus touchées
4 chantiers avec les scolaires (80 enfants touchés)	Environ 2 classes par intervention soit entre 20 et 50 enfants par session	Environ 130 enfants ont participés aux chantiers	50 enfants de plus que prévu

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

8 ateliers artistiques et 6 ateliers techniques pendant les chantiers		8 ateliers artistiques et 6 ateliers techniques	cf plus haut
Lutte contre les EEE sur environ 1 600 m ²	Environ 1 600m ²	400 m ² sur Bois blanc 700m ² sur Petite France 400m ² sur la grotte du peuplement 200m ² sur Saint-Denis	100m ² de plus que prévus traités (mais des passages futurs sont encore nécessaires pour éliminer les repousses)
Plantation d'environ 250 individus d'espèces natives	250 individus plantés	236 ligneux plantés (arbres endémiques) + X non ligneux par bouture (Patate à durand et Fougères)	Plantation d'un peu moins de plants que prévu car manque de surface. En revanche nombre dépassé si on compte les boutures
Nombre de likes sur les réseaux sociaux	Non suivis car publications sur différentes plateformes et par différentes personnes	Non suivis car publications sur différentes plateformes et par différentes personnes	
Réalisation de 2 plaquettes de communication à afficher sur les sites	2 panneaux en A3 positionnées à l'entrée des sites	2 panneaux en A3 positionnées à l'entrée des sites	Panneaux mis en terre (cf annexe)

* tel que mentionné en annexe de la décision d'aide

A partir du tableau, indiquez dans l'encart ci-dessous s'il y a eu des différences notables entre les actions et résultats prévisionnels et réalisés et expliquez pourquoi.

Il n'y a pas eu de différences notables entre les attentes et les résultats. Seul le nombre de likes sur les réseaux sociaux nous est

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

finalement impossible à évaluer car les publications en lien avec ce projet ont été diffusées sur différentes plateformes et par différentes personnes.

Bilan des bénéficiaires : donnez le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de publics

4 chantiers grand public	(60 personnes touchées)	Plus de 80 personnes touchées	20 personnes de plus touchées
4 chantiers avec les scolaires (80 enfants touchés)	Environ 2 classes par intervention soit entre 20 et 50 enfants par session	Environ 130 enfants ont participés aux chantiers	50 enfants de plus que prévu

Listez les partenariats et collaborations engagés

Partenariat avec le Conservatoire Botanique pour l'animation d'ateliers
Partenariat enclenché avec la SREPEN pour une diffusion des ateliers à leurs adhérents
Partenariat enclenché avec Tour Letang (PTCE) pour de futurs projets à venir sur le site de la grotte du peuplement
Partenariat avec l'OPAR (Observatoire du climat du Maïdo) pour de futurs projets

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Partenariat potentiel avec Vegetali pour la restauration future de ravines

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

II.2 Exécution financière : à remplir obligatoirement.

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

I DÉPENSES DU PROJET					
POSTE DE DÉPENSES		INTITULÉ DE LA DÉPENSE	NATURE DE LA DÉPENSE*	COÛTS TOTAUX PRÉVISIONNELS*	COÛTS TOTAUX RÉELS
Dépenses directes	Personnel permanent affecté au projet	Encadrement du micro-projet			
		Autres non encadrant			
	Personnel non permanent	Encadrement du micro-projet			
		Communication			
		Autres			
	Déplacements	Déplacements hors territoire			
		Déplacements locaux	Essences	200	135,01
		Hébergement			
		Restauration	Déjeuner + défraiement de certains bénévoles "encadrants" lors des chantiers	560	259,34
	Fonctionnement /Achats	Equipement	Achat matériel pour chantier (irrigation, petit matériel, etc) et matériel pour pose panneaux de présentation	300,00	344,73
		Edition, production de supports	Edition de support de communication (panneaux en A2)	200	396,81
		Prestataire technique	Presta n°1 : Prestation artistique animation chantiers enfants	1800	2400

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

			Presta n°2 : Animation des chantiers de plantation et atelier	1800	1800
			Presta n°3 : Appui pour la restauration écologique	1800	596,75
			Presta n°4 : achat de plants	3000	3280,563
		Honoraires prestataires	Réalisation plaquettes et panneaux de com' (AM Studio créatif) et achat matériel pour implantation	800	681,39
			Location de bus pour les scolaires	800	280
		Location salle et matériel			
		Autres			
Dépenses indirectes		Frais de gestion (plafonnés à 15 % des dépenses directes)		500	500
TOTAL (EN €)				11 760,00	11 840,90

* tel que mentionné dans la décision d'aide

II RECETTES DU PROJET			
		RECETTES PRÉVUES*	RECETTES OBTENUES
Subvention OFB		9 408,00	9 408
Auto-financement		1552	1004,90
Co-financement	<i>Volkameria</i>	800	868

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

	Commune de l'Etang Salé (location de bus pour écoles)	0	560
	Nom du financeur III		
	Nom du financeur IV		
	Nom du financeur V		
	Nom du financeur VI		
Total (en €)		11760	11 840,9011

* tel que mentionné dans la décision d'aide

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, prénom, statut, signature et cachet)

.....

.....

.....

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Commentaires sur l'exécution financière

Dépenses directes (frais de personnel, déplacement, fonctionnement et achats) : expliquer et justifier dans l'encart ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés :

Les principaux écarts concernant les prévisions concernent:

- Le déplacement et la restauration (259,34€ dépensés contre 760€ prévus) : les scolaires n'avaient pas le droit de consommer les produits fournis par La Voie contée (réglementation de l'école). Ils devaient ramener leur propre déjeuner. Nous n'avons donc pas eu à acheter tous les repas tels que prévus initialement.
- Prestataire technique Marie Faham (Animation artistique dans les écoles puis lors de la plantation) (2400€ vs 1800€) : 2 animations supplémentaires par rapport aux 8 animations prévues ont dû être réalisées dans les écoles en amont des plantations sur demande des professeurs.
- Prestataire technique génie écologique (596,75€ dépensés vs 1800€ prévu) : Volkameria a réalisé une partie de sa prestation bénévolement

In fine, le projet a coûté 11 840,90€ contre 11 760€ prévus initialement

Dépenses indirectes (frais de gestion) : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés

Aucun écart

Recettes du projet : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre les recettes prévues et les recettes obtenues

Pas d'écart significatif si ce n'est que les trajets de Bus pour l'école de l'Etang Salé ont finalement été payés par l'école et ont donc été intégrés en co-financement (560€). D'où une réduction de la part d'autofinancement en conséquence.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

--

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/valorisation)

- Destination du matériel et équipement : la majorité du matériel acquis est du petit matériel (gants, scies à main, bûches, arrosoirs, ...). Certains se dégradent rapidement (scies à main et gants) mais d'autres seront conservés pour les futurs chantiers.
 - Mesures prises pour garantir la pérennité des actions : les actions du collectif 5000 PIE D'BWA seront ciblées en priorité sur ces sites. D'autres projets sont en train d'être montés afin de favoriser une action continue sur ces sites (TeMeUm 2025, projets avec les scolaires portés par Marie Faham, projet AMI en partenariat avec Le Clan, etc)
 - Communication autour du projet et valorisation : de la communication a été faite sur les réseaux sociaux. De plus, 2 panneaux en plexiglas au format A3 ont été posés sur site afin de décrire le projet et sensibiliser le plus grand nombre.
- Un suivi de ces espaces et des plantations est également en cours afin de recueillir des retours d'expérience sur la restauration écologique / renaturation urbaine.

Inventaire du matériel résiduel (après utilisation pour les chantiers de 2024/2025) :

- Petit matériel pour les participants : gants (x20 paires)
- Petit matériel pour la lutte : x5 scies à main (dont 3 cassées) + 2 faucilles
- Petit matériel pour la plantation : x2 petites bûches (dont 1 cassée) + 1 pioche + 1 bêche + 2 arrosoirs
- 2 panneaux de communication au format A3 en plexiglas (posés sur site)

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis répliquables du micro-projet)

Partenariat avec des acteurs locaux de la préservation (associations, ...) est important afin de mobiliser un large cercle de personnes pour les chantiers. Important de prévoir cette démarche dès le début des micro-projets.

La consommation des fonds prévus pour les écoles est assez imprévisible (bus pris en charge ou non en fonction des chantiers, collation pas forcément autorisée en fonction des écoles ⇒ prévoir que ces fonds puissent être alloués sur d'autres postes (ex : achat de matériel)

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Prévoir des fonds pour l'entretien des espaces (élagage, débroussaillage en terrain complexe, etc) par des professionnels car certaines actions ne peuvent être réalisées par des bénévoles ou des membres de l'association.

L'ensemble des participants aux différents chantiers ont été regroupés au sein d'un groupe whatsapp ce qui permettra de mobiliser des bénévoles plus facilement lors de futurs chantiers.

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à TeMeUm (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer)

Ce financement nous a permis de nous rapprocher d'autres acteurs de la préservation de l'environnement (SREPEN, Vegetali, ...) et de consolider nos partenariats existants (CBNM; Commune de Saint-Denis, ...) afin d'envisager de futures opérations de restauration écologique.

La participation d'un chef d'entreprise à l'un des chantiers s'est également traduite par l'arrivée d'un nouveau mécène pour l'association qui donnera à priori des fonds à l'association.

Article pour publication sur le site Internet TeMeUm (possibilité de joindre des documents ou liens)

Cf Annexe

Propositions d'amélioration pour les prochains appels à projets TeMeUm

Le projet nous a semblé bien calibré (nombre de chantiers, mobilisation des bénévoles, chargr administrative gérée bénévolement, etc). En revanche, nous n'avions pas prévu de

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

poste pour les travaux d'entretien à faire réaliser par un professionnel (élagage / abattage des EEE) or ces actions coûtent chères et ne sont pas réalisables en interne.

Nous allons renforcer nos partenariats avec d'autres associations de préservation de l'environnement pour les futures opérations (cœur de ravine).

Ce projet a renforcé notre conviction qu'il est important de continuer à agir sur les mêmes sites et non sur de nouveaux sites. Les aléas étant nombreux (sécheresse, vols de plants, dégradations, etc) et la croissance lente, il est important de planifier des actions sur le temps long afin d'obtenir des résultats probants.

ICI, ON REDONNE VIE À LA FORÊT RÉUNIONNAISE

CONTEXTE
Avant l'arrivée de l'Homme, les forêts littorales de La Réunion abritaient tortues de terre, perroquets et arbres endémiques. Ces forêts sèches, riches d'une biodiversité unique, ont aujourd'hui presque totalement disparues. Elles ont été incendiées, coupées... puis envahies par des espèces exotiques.

UNE ACTION COLLECTIVE POUR LA FORÊT
Depuis 2022, le Collectif 5 000 PIE D'BWA et Tamarin d'Sel se mobilisent pour restaurer une forêt sur cette parcelle de 1 500 m². De vastes chantiers participatifs sont organisés avec le grand public et les scolaires. Bois de pintade, Benjoin, Bois d'éponge sont plantés à chaque session. En 4 ans, ce sont plus de 300 participants, dont 150 scolaires, qui se sont impliqués pour restaurer la forêt.

REPLANTER UNE FORÊT, COMMENT ÇA MARCHE ?
Restaurer une forêt est un processus lent et fastidieux. On commence par planter des espèces rustiques à croissance rapide, qui créent de l'ombre et protègent du vent et des embruns. Ensuite, on peut introduire les arbres forestiers (Bois de nêfle, Bois de buis, etc.). Et après une dizaine d'années, les fougères et orchidées peuvent revenir.

LE BOIS DE PINTADE
Cette espèce endémique est hétérophile : ses feuilles changent de forme et de couleur en grandissant. Ce mécanisme, hérité de l'époque où tortues et plantes cohabitaient, permettait aux plantes d'échapper au grignotage des tortues terrestres. Malin, non ?

LE SAVEZ-VOUS ?
Autrefois, les forêts sèches s'étendaient du nord-ouest au sud-ouest de l'île. Ces forêts résistent aux longues saisons sèches, de mai à décembre. Moins denses et moins hautes que les forêts humides de l'Est, elles abritent néanmoins un sous-bois très riche : orchidées, fougères et autres espèces rares. Aujourd'hui, seules quelques reliques subsistent à Mafate, Grand-Bassin et La Possession.

Conception graphique : Marc Roussin & AM Studio Créatif

EN ROUTE POUR DEMAIN AVEC LE COLLECTIF 5 000 PIE D'BWA



Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos^{1*} assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de

^{1*}L'utilisation des trois photos fournies est réservée à l'illustration du site internet et du compte X/Twitter. Le

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

côté

- les productions et livrables associés au micro-projet
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm

crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.