

Fiche bilan du micro-projet



Poissons d'eau douce de Wallis et Futuna



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

I.

II. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Vies d'Ô douce, Nicolas Charpin (Président)
Contact (mail et tel)	charpin.nicolas@gmail.com +687 52 68 44
Numéro SIRET	1361328
Numéro RNA	
Coût total du projet (en euro)	8550
Montant du financement sollicité (en valeur et % du coût total)	6550 (76%)
Lieu de réalisation	Wallis-et-Futuna
Dates de début et de fin du micro-projet	27 Octobre 2024 au 27 Octobre 2025

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max):

Au cours de l'année 2023, un projet de révision taxonomique des poissons d'eau douce de Wallis-et-Futuna a été mené par l'association Vies d'Ô douce en partenariat avec le Service de l'Environnement de Wallis-et-Futuna, l'OFB, la Société Française d'Ichtyologie (SFI) et le Muséum National d'Histoire Naturelle (MNHN) de Paris. Ce projet a permis la création d'une base de références moléculaires et a mis en évidence la présence de 23 espèces de poissons dont 3 endémiques à Futuna et 1 présumée nouvelle pour la Science. L'objectif du présent micro-projet est : d'une part, de valoriser auprès du Grand Public, des institutions et des coutumiers, les résultats obtenus lors du projet de révision taxonomique à travers la réalisation d'un poster et de restitutions orales et d'actions de sensibilisation ; d'autre part, d'améliorer les connaissances autour des espèces, en particulier les espèces endémiques (répartition au sein des bassins versants : tests méthode ADNe couplés aux prospections en plongée) et recherche de matériel génétique supplémentaire permettant

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

la description de la nouvelle espèce de *Lentipes*.

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

En raison de la modification des vols et horaires de vols de la compagnie aérienne AirCalin entre le moment de la candidature du projet et la réalisation de ce dernier, nous n'avons pas été en mesure de rester sur Futuna aussi longtemps qu'initialement prévu (9 jours entiers au lieu de 14 prévus).

III. Bilan technique et financier

III.1 Exécution technique

Remplissez le tableau ci-dessous :

Actions prévues*	Livrables prévus*	Livrables réalisés	Indicateurs de résultats
Réalisation d'un poster	Réalisation, impression et distribution de posters	Posters réalisés et distribués	50 posters distribués
Restitutions et actions de sensibilisation.	Restitutions et actions de sensibilisation.	Restitutions faites auprès : - des institutions coutumières, - du Service de l'Environnement de Wallis et Futuna (STE)	Deux chefferies de Futuna : 11 personnes STE : 12 personnes Services du territoire (Travaux publics, Agriculture,

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

		- des différents services du territoire de Futuna en lien avec la gestion de l'eau - des écoles et collèges de Futuna	Energie) : 4 personnes dont 3 référents. Scolaires : 73 élèves, 7 professeurs et 1 proviseur
Tests ADNe	Rédaction rapport résultats comparaison tests ADNe vs. prospection en plongée	Tests réalisés sur 3 rivières. Rapport de mission rendu le 7 septembre	5 échantillons ADNe réalisés sur 3 des 5 rivières d'intérêt.
Recherche spécimens de <i>Lentipes nov. sp</i>			Spécimens collectés et envoyés au MNHN pour analyses.
Cartographie des espèces	Cartographie de la répartition des espèces d'intérêt (endémiques / aire de répartition limitée) au sein des 5 plus grandes rivières (bassins versants) de Futuna.	Aucun	Nul

* tel que mentionné dans la décision d'aide

A partir du tableau, indiquez dans l'encart ci-dessous s'il y a eu des différences notables entre les actions et résultats prévisionnels et réalisés et expliquez pourquoi.

En raison de contraintes aériennes liées aux dates/horaires de vols de la compagnie AirCalin, nous n'avons pu effectuer qu'une mission de 9 jours entiers sur place au lieu des 14 initialement prévus. Pour cette raison, nous n'avons pas été en mesure de mener tous les objectifs initialement prévus, notamment celui de parcourir l'ensemble des linéaires prévus sur les 5 rivières d'intérêt afin de réaliser une cartographie précise de la répartition des espèces. Nous avons privilégié sur place les restitutions ainsi que les tests ADNe et la collecte d'échantillons biologiques en vue d'une éventuelle description de la nouvelle espèce de

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Lentipes.

Bilan des bénéficiaires : donnez le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de publics

Grand public :

Au niveau scolaire, 73 élèves ainsi que 7 professeurs et un proviseur ont été touchés directement par les restitutions. La distribution de posters, amenés à être affichés dans les CDI ainsi que dans certaines classes permettra de toucher plus de personnes.

Au niveau coutumier, 11 représentants répartis au sein des deux royaumes étaient présents lors de nos restitutions. Plusieurs posters ont également été distribués pour une meilleure visibilité au sein des chefferies.

Le poster étant amené à circuler à travers diverses animations et actions de sensibilisation, le nombre de personnes touchées est amené à augmenter au fil du temps.

Services du territoire :

Service Territorial de l'Environnement : Deux restitutions ont été réalisées, une à Wallis et une à Futuna, touchant directement 12 personnes

Service de l'Agriculture, chef de l'antenne de la DSA de Futuna : M. Masei,

Service des Travaux publics (AEP et ouvrages routiers), chef de la subdivision M. Lefriec et son adjoint

Service de l'énergie, responsable de centre de EEWF : M. Bellemain

Le poster a également commencé à circuler en dehors du territoire avec deux exemplaires offerts et affichés dans les locaux du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Il a également été présenté lors du séminaire biodiversité Outre-Mer de juillet 2025.

Listez les partenariats et collaborations engagés

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

--

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

III.2 Exécution financière : à remplir obligatoirement.

III.3 Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

I DEPENSES DU PROJET					
POSTE DE DEPENSES		INTITULE DE LA DEPENSE	NATURE DE LA DEPENSE*	COUTS TOTAUX PREVISIONNELS*	COUTS TOTAUX REELS
Dépenses directes	Personnel permanent affecté au projet	Encadrement du micro-projet			
		Autres non encadrant			
	Personnel non permanent	Encadrement du micro-projet			
		Communication			
		Autres			
	Déplacements	Déplacements hors territoire	Billets avion	2600	2650
		Déplacements locaux	Véhicule + carburant	400	400
		Hébergement	14 nuits sur Wallis et Futuna	1700	1280
		Restauration	Base 2 personnes pdt 14 jours	1000	972
	Fonctionnement /Achats	Equipement	Matériel de pêche, épuisettes, GPS, tablette, matériel scientifique, appareil photo etc.	400	400
		Edition, production de supports	Impression 50 posters	700	615
		Prestataire technique	Wilderlab ADNe	1200	1131
		Honoraires prestataires	Graphiste poster	300	300
		Location salle et matériel			
		Autres	Ethanol 96°, envois échantillons MNHN.	250	460

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Dépenses indirectes	Frais de gestion (plafonnés à 15 % des dépenses directes)			
			TOTAL (EN €)	8550
				8208

* tel que mentionné dans la décision d'aide

II RECETTES DU PROJET			
		RECETTES PREVUES*	RECETTES OBTENUES
Subvention OFB		6500	6500
Auto-financement		250	250
Co-financement	STE Wallis et Futuna	1300	1300
	ÉLÉOTRIS	500	158
	Nom du financeur III		
	Nom du financeur IV		
	Nom du financeur V		
	Nom du financeur VI		
Total (en €)		8550	8208

* tel que mentionné dans la décision d'aide

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, prénom, statut, signature et cachet)

Nicolas Charpin
Président



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Commentaires sur l'exécution financière

Dépenses directes (frais de personnel, déplacement, fonctionnement et achats) : expliquez et justifiez dans l'encart ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés :

La différence de prix au niveau du logement correspond à une durée de séjour finalement plus courte qu'initialement prévue en raison des contraintes liés aux vols AirCalin/Air Loyauté.

Dépenses indirectes (frais de gestion) : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés

Recettes du projet : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre les recettes prévues et les recettes obtenues

III.4 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) *(la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/valorisation)*

L'ensemble des posters restant ont été laissé à disposition du STE de Wallis-&Futuna pour poursuivre la communication autour des résultats sur le faune piscicole des rivières. Le fichier pour la réalisation d'autres impressions du poster a également été mis à disposition du STE.

Le STE de Wallis-&Futuna dispose maintenant d'une série de livrables, liés aux différents projets menés sur les rivières, la faune et les menaces associées, ce qui doit leur permettre de s'approprier les problématiques locales en lien avec la préservation et la protection de ces écosystèmes. Grâce aux différentes restitutions et les actions de sensibilisations menées sur le territoire, le personnel du STE doit être en mesure d'accompagner et orienter les différents porteurs de projet ou services du territoire en lien avec la gestion de l'eau pour une meilleure prise en compte de la biodiversité. Une collaboration entre les différents services du territoire (STE, TP, Agriculture et Énergie) doit voir le jour afin de permettre une transversalité d'informations autour des projets d'aménagements au sein des cours d'eau. Ce point a été largement discuté et nous espérons qu'une prise de conscience des responsables du STE permettra la mise en place de cette collaboration.

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets *(dont éléments et acquis répliquables du micro-projet)*

RAS

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à TeMeUm *(accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer)*

Les restitutions ont mis en évidence un manque flagrant de connaissances de la biodiversité des rivières et de la particularité de la biologie des espèces présentes dans ces dernières. À travers le poster, la présentation des espèces de poissons et de leur cycle de vie diadrome, les acteurs (notamment les services du territoire en lien avec la gestion de l'eau) ont pu prendre conscience des impacts potentiels liés aux différents ouvrages (agricultures, AEP, énergie, ouvrages routiers) au sein des rivières de Futuna. À chaque fois, il en est ressorti un besoin d'accompagnement pour une meilleure prise en compte de la biodiversité et des besoins des espèces qui leur étaient jusque-là totalement inconnus.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Un projet visant à réaliser un état des lieux des besoins des différents services, suivi de propositions d' « ouvrages types » (en fonction des services) et adaptés aux cours d'eau de Futuna pourraient être menés afin de proposer des solutions techniques « clé en main » pour les futurs projets de réfection d'ouvrages ou de nouvelles constructions.

Article pour publication sur le site Internet TeMeUm (possibilité de joindre des documents ou liens)

Propositions d'amélioration pour les prochains appels à projets TeMeUm

RAS

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos^{1*} assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm

^{1*}L'utilisation des trois photos fournies est réservée à l'illustration du site internet et du compte X/Twitter. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.