

Fiche bilan du micro-projet



Création du sentier d'interprétation numérique du Bassin Bleu



VILLE DE GOURBEYRE

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Mairie de Gourbeyre Félicie BENJAMIN, Chargée de Mission Biodiversité
Contact (mail et tel)	felicie.benjamin@ville-gourbeyre.fr 0690 05 99 01
Numéro SIRET	219 711 090 00015
Numéro RNA	
Coût total du projet (en euro)	20 555,33 €
Montant du financement sollicité (en valeur et % du coût total)	15 000,00 € soit 72,83%
Lieu de réalisation	Palmiste, Gourbeyre
Dates de début et de fin du micro-projet	Du 17/12/2024 au 17/07/2025

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

La société Atelier Nature – Explor Games, qui a déjà une expérience dans l'archipel guadeloupéen, a été choisie pour accompagner la ville dans ce projet. Le parcours qui sera créé, intégrera l'application explorer rando disponible sur les stores Google et Apple.

A leur arrivée, à l'entrée du sentier du Bassin Bleu, les usagers seront invités à télécharger l'application pour réaliser le parcours via un panneau décrivant le projet. Grâce à la création de scénarios avec réalité augmentée et des personnages qui discutent, les utilisateurs seront invités à découvrir les paysages et la richesse écologique qui se situent au-delà du Bassin Bleu. Après une petite présentation au début du parcours, ils auront la mission de trouver les 6 balises cachées sur la deuxième partie de la trace au cœur de la forêt tropicale humide. Ils seront aidés d'une boussole et d'indices qui s'afficheront sur l'écran de leur smartphone en fonction de leur localisation GPS accessible offline. À chaque point d'intérêt, des contenus décrivant le patrimoine naturel et culturel seront présentés par les personnages et illustrés par des photos et des vidéos. En fin de parcours, après avoir trouvé tous les mots cachés, les personnages feront un débriefing avec quelques écogestes faciles à appliquer. Les participants seront invités à laisser un commentaire avec des propositions d'amélioration de l'offre.

Ce projet comprend un volet communication. Il est prévu d'organiser une petite inauguration pour présenter ce nouvel outil aux partenaires mais également à la population. La presse locale (écrite et TV) sera aussi conviée. De plus, l'information sera relayée via les canaux de communication de la ville : réseaux sociaux, site internet, Instagram, ...

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

Le projet initial avait pour ambition de faire découvrir les paysages et les richesses écologiques jusqu'à la cascade La Parabole. Cependant la modification de la praticabilité du sentier à la suite d'intempéries, nous a contraints à réduire le parcours. Les 6 balises sont localisées sur un tronçon plus court.

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Remplissez le tableau ci-dessous :

Actions prévues*	Livrables prévus*	Livrables réalisés	Indicateurs de résultats
Création du sentier d'interprétation	Un panneau décrivant le projet 6 balises interactives Application en ligne	Un panneau décrivant le projet 6 balises interactives Application en ligne	Type et nombre d'actions de communication Nombre de personnes ayant utilisé le sentier Commentaires laissés par les usagers

* tel que mentionné dans la décision d'aide

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

A partir du tableau, indiquez dans l'encart ci-dessous s'il y a eu des différences notables entre les actions et résultats prévisionnels et réalisés et expliquez pourquoi.

Il n'y a pas eu de différences notables entre les actions et les résultats prévisionnels et réalisés.

Bilan des bénéficiaires : donnez le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de publics

La fréquentation mensuelle du site est d'environ 450 personnes avec des profils variés : randonneurs, touristes, habitants, scolaires et familles. L'ensemble de ces personnes peuvent profiter du projet et bénéficier d'une sensibilisation de manière innovante.

Listez les partenariats et collaborations engagés

Office français de la biodiversité
Guide de montagne
Gérard BERRY, écologue
Gérard LAFLEUR, historien
Association La Parabole (association du quartier)

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

II.2 Exécution financière : à remplir obligatoirement.

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

I DEPENSES DU PROJET						
POSTE DE DEPENSES		INTITULE DE LA DEPENSE	NATURE DE LA DEPENSE*	COUTS TOTAUX PREVISIONNELS*	COUTS TOTAUX REELS	
Dépenses directes	Personnel permanent affecté au projet	Encadrement du micro-projet				
		Autres non encadrant				
	Personnel non permanent	Encadrement du micro-projet				
		Communication				
		Autres				
	Déplacements	Déplacements hors territoire				
		Déplacements locaux				
		Hébergement				
		Restauration				
	Fonctionnement / Achats	Equipement				
		Edition, production de supports	Impression d'un panneau à installer à l'entrée du sentier + Châssis	623,88 €	699,83 €	
		Prestataire technique	Société Atelier Nature - Explor Games	19 855,50 €	19 855,50 €	
		Honoraires prestataires				
		Location salle et matériel				
Dépenses indirectes	Autres					
	Frais de gestion (plafonnés à 15 % des dépenses directes)					
	TOTAL (EN €)			20 479,38 €	20 555,33 €	

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

* tel que mentionné dans la décision d'aide

II RECETTES DU PROJET		
	RECETTES PREVUES*	RECETTES OBTENUES
Subvention OFB	15 000,00€	15 000,00€
Auto-financement	5 479,38 €	5 555,33 €
Total (en €)		20 555,33 €

* tel que mentionné dans la décision d'aide

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, prénom, statut, signature et cachet)

M. LE MAIRE



Claude EDMOND

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Commentaires sur l'exécution financière

Dépenses directes (frais de personnel, déplacement, fonctionnement et achats) : expliquez et justifiez dans l'encart ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés :

Une légère différence est remarquable sur l'impression et l'installation du panneau. Cet écart est dû à une augmentation des tarifs du prestataire entre 2024, année où le dossier de candidature a été réalisé et 2025, année de réalisation de la prestation.

Dépenses indirectes (frais de gestion) : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés

Recettes du projet : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre les recettes prévues et les recettes obtenues

L'auto-financement du projet a naturellement été augmenté pour couvrir la différence entre les coûts prévisionnels et les coûts réels.

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, communication autour du micro-projet/ valorisation)

Afin de pérenniser le projet, la collectivité envisage de poursuivre le paiement des frais de licence et bénéficier des mises à jour de l'application.

Parallèlement, la commune réfléchit à dupliquer ce dispositif sur d'autres sentiers de randonnées ou espaces patrimoniaux.

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis répliquables du micro-projet)

Anticiper la hausse des prix liée à l'inflation.

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à TeMeUm (accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer)

Cette forme de sensibilisation innovante s'évalue au fil du temps. Les premiers retours liés au projet permettront de justifier la nécessité de dupliquer le projet dans d'autres espaces naturels.

Article pour publication sur le site Internet TeMeUm (possibilité de joindre des documents ou liens)

<https://www.innovation-territoriale-gourbeyre.fr/public/actualite/explorez-la-biodiversite-du-bassin-bleu-avec-votre-smartphon,33.html>

Propositions d'amélioration pour les prochains appels à projets TeMeUm

La collectivité remercie l'Office Français de la Biodiversité pour cet appel à projet qui a permis de mettre en place ce projet innovant. La simplicité de cet AAP et l'accompagnement de notre référente TEMEUM, nous encourage dans la mise en œuvre de micro-projets qui permettent à la fois de valoriser et protéger notre patrimoine mais aussi d'impliquer la population dans cette démarche.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos^{1*} assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm

^{1*}L'utilisation des trois photos fournies est réservée à l'illustration du site internet et du compte X/Twitter. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.