RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

OFB
OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ

FICHE BILAN PROJETS TEMEUM

LAUREATS 2025

TeMeUm
Terres et mers ultramarines

Préservation du *Pittosporum brevispinum*
Centre d'Initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie

CENTRE D'INITIATION À L'ENVIRONNEMENT

Conformément à l'article 4 de votre Décision d'Aide,

le présent document est à remplir et à envoyer à l'équipe TeMeUm en fin de projet

Date butoir le **01/03/2027**

I. Présentation du projet

Fiche d'identité du projet

Nom de la structure porteuse	Centre d'Initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie
Personne en charge du projet	Julien Barrault
Contact (mail et tel)	cie-nord@outlook.com ; 0687 87 20 45
Nom du projet	Préservation du *Pittosporum brevispinum*
Objectif du projet	Organisation et mise en oeuvre de plantations d'espèces de forêt sèche
Lieu de réalisation	Nouvelle-Calédonie, Commune de Pouembout, Site de Tipenga Nord
Dates de début et de fin du projet	04/09/2025 - 04/09/2026
Coût total du projet (en euro)	14 232 ,05 €
Financement sollicité à l'OFB	6 657,60 €

Rappel du contexte et des besoins auxquels répond le projet *(tel que mentionné dans la Décision d'aide)*

Les forêts sèches sont des espaces naturels menacés, il n'en reste plus que 3% en Nouvelle-Calédonie.

Le Pitto de Pouembout (*Pittosporum brevispinum*) est une espèce en danger critique d'extinction présente uniquement dans certaines forêts sèches de la commune de Pouembout. Seulement 21 individus matures ont été recensés lors de l'évaluation UICN : https://www.iucnredlist.org/fr/species/35262/67753981. Heureusement la multiplication de cette espèce est bien maitrisée et de nombreux plants sont disponibles dans les pépinières.

Lors de ce projet, nous allons effectuer une plantation de 200 arbres de forêt sèche dont la moitié de Pittos de Pouembout. Les autres espèces végétales seront principalement des *Oxera sulfurea, Guioa gracilis, Mimusops elengi, Lepidicupania arcuata et Atractocarpus platyxylon*. Afin d'assurer le succès des plantations, les plants mis en terre seront de grands plants (pots de 1 à 5 L) avec un système racinaire bien développé, et de l'hydrorétenteur sera ajouté. Des suivis et arrosages complémentaires seront effectués si nécessaire, selon la météo y compris à l'issue des 12 mois du projet. En août 2026, un comptage des plants vivants et morts sera réalisé afin d'intégrer les données au bilan du microprojet. Les plantations seront effectuées via des chantiers participatifs, et des sorties découvertes permettant de sensibiliser le public seront aussi mises en œuvre dans la forêt.

Par ailleurs, afin de pérenniser le projet et de mettre en place d'autres plantations à l'issue du projet, des graines de Pittos de Pouembout seront collectées dans des jardins privés et mises en terre au sein de la pépinière de l'Antenne Nord.

La multiplication du Pitto de Pouembout et la mise en terre dans son milieu d'origine permettront de participer à sa préservation. La participation du public aux chantiers et aux visites guidées permettra d'impliquer la population et de la sensibiliser à la préservation de cette espèce et, plus globalement, de la forêt sèche. Des livrets pédagogiques sur la forêt sèche seront offerts à chaque participant.

Une partie des plantations sera effectuée sur des espaces envahis de *Furcraea foetida* dont l'arrachage permettra également de participer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Les plants arrachés seront évacués et enfouis sur la zone du dépotoir de Pouembout à proximité du site.

Principales évolutions du contexte *(évènements favorables ou défavorables)* et, le cas échéant, adaptations techniques, administratives, ou financières du projet mises en place en conséquence *(500 mots max)*

Pour répondre aux recommandations fixées par l'OFB, nous avons dû acquérir du matériel pour étiqueter et mesurer les plants (fil de fer, pieds à coulisse, bombe fluo pour identifier les piquets). Les étiquettes ont été offertes par l'ANCB. Les mesures et suivis ont nécessité un temps assez important, non prévu dans le projet initial.

L'ANCB a participé financièrement aux actions de sensibilisation en 2025 via le fonds de soutien aux associations.

La DEFIJ (PN) a participé financièrement aux actions de sensibilisation en 2026.

Avec la commune de Pouembout, au total ce sont donc 12 interventions qui ont été financées par des partenaires autres que l'OFB, ce qui augmente le co-financement.

Les fortes pluies et inondations des mois de février et mars ont engendré des dégâts sur les plants qui ont nécessité des suivis, des déplacements et des entretiens non prévus.

Parmi les participants, 1 seule personne a adhéré au CIE.NC. Cette personne ayant participé aux 2 premiers chantiers de plantation, seulement 6,5 h de bénévolat sont comptabilisées dans le bilan financier alors que c'est en tout, plus de 360 h qui ont été effectuées par les participants aux divers chantiers. En plus de cela, 127,5 h ont été effectuées par les stagiaires du CIE.NC sur le projet TeMeUm.

Aucune collation n'a été achetée pour les bénévoles, cette dépense n'a donc pas été effectuée.

214 livrets ont été distribués au lieu des 150 prévus, 64 ont donc été financés sur fonds propres.

29 trajets ont été effectués au lieu des 25 prévus.

5 plants ont été offerts par le lycée Michel Rocard, le CIE.NC en a donc fourni 195 sur les 200.

Au total le responsable du projet a passé 242 h sur le projet au lieu des 169 initialement prévues, mais la directrice et l'assistante administrative ont passé moins de temps que prévu sur le projet, qui a été géré par le Responsable de l'antenne Nord.

II. Bilan technique

Bilan des actions réalisées

Actions	Prévisionnel (tel que mentionné en annexe de la décision d'aide)		Réalisé	
	Indicateur de réalisation et sa valeur cible	**Livrable attendu**	**Valeur finale de l'indicateur**	**Livrable rendu**
Action N°1 Plantation	Nombre de plants mis en terre 200 dont la moitié de pittos de Pouembout.	Liste et quantités de plants mis en terre. Taux de survie à août 2026.	200 plants mis en terre dont 153 pittos de Pouembout.	Liste et quantités de plants mis en terre avec mesures de la hauteur à l'apex, diamètre au collet et point GPS + photographies de tous les plants et taux de survie à août 2026.
Action N°2 Sensibilisation et implication du public	Nombre de visites et chantiers organisés. 20	Tableau des chantiers et visites menés avec dates et nombre de personnes. Nombre de livrets distribués. 150	20 interventions (chantiers et visites) avec distribution de 214 livrets.	Tableaux des chantiers et visites menés avec dates et nombre de personnes. Nombre de livrets distribués. (Cf. bilan détaillé ci-joint).
Action N°3 Collecte de graines et semis de pittos de Pouembout pour de futurs plantations	Nombre de semis obtenus 300	Photographies des plants.	310 semis obtenus, plus d'autres à rempoter	Photographies des plants. (Cf. bilan détaillé ci-joint).

Bilan des collaborations et partenariats techniques

Nom du partenaire	Rôle et implication dans le projet
OFB	Suivi et cofinancement du projet
Mairie de Pouembout	Cofinancement du projet et mise à disposition des parcelles. Participation à la diffusion de la communication.
DEFIJ	Cofinancement du projet
ANCB	Cofinancement du projet et don des étiquettes pour les plants
Lycée Michel Rocard	Participation aux chantiers avec les élèves et don de 5 plants de *Pittosporum brevispinum*

III. Bilan financier

Bilan des dépenses

Complétez le tableau de l'annexe « Bilan financier » et copiez/collez-le ci-dessous au format image.

***Attention**, les dépenses prévisionnelles doivent être identiques à ce qui est indiqué dans le tableau financier de votre décision d'aide.*

Office français de la biodiversité
125, impasse Adam Smith
34470 Pérols
temeum@ofb.gouv.fr

CATEGORIE DE DEPENSE	INTITULE DES DEPENSES (**complétez** et ajoutez des nouvelles lignesquand nécessaire)	DESCRIPTION DES DEPENSES (**complétez** en décrivant la nature de la dépense)	Dépenses Prévisonnelles (doivent être identiques à ce qui est indiqué dans votre décision d'aide)		Dépenses réalisées	
			COÛT TOTAL	COÛT ELIGIBLE	COÛT TOTAL	COÛT ELIGIBLE
			Coût total dans le cadre du micro-projet (colonne **à compléter**)	Dépenses retenues par l'OFB **(remplissage automatique)**	Coût total dans le cadre du micro-projet (colonne **à compléter**)	Dépenses retenues par l'OFB **(remplissage automatique)**
Personnel affecté au projet	*Responsable antenne Nord*	*1 mois Temps complet*	3 683,330	3 683,33	5 274,354	5 274,35
	Directrice générale	*4 jours temps complet*	191,43	191,43	41,88	41,88
	Assistante administrative	*4 jours temps complet*	167,60	167,60	10,48	10,48
	Complétez avec la fonction de la personne		-	-	-	-
	Stagiaires		-		2 671,13	
	Bénévoles	*216 h bénévoles (estimation)*	4 525,20		136,18	
Déplacements *Ces coûts ne doivent* ***pas représenter plus de 5% du coût total***	Déplacements hors territoire		-	-	-	-
	Déplacements locaux	*25 déplacements de 25 Km A/R en voiture*	415,63	415,63	482,13	482,13
	Hébergement		-	-	-	-
	Restauration		-	-	-	-
Fonctionnement /Achats	Petit matériel et fourniture	*Bombe fluo, pied à coulisse, fil de fer...*	-	-	27,69	27,69
	Petit matériel et fourniture	*200 plants*	1 676,00	1 676,00	1 676,00	1 676,00
	Edition, production de supports	*Distribution de 150 livrets sur la forêt sèche. Coût impression*	917,61	917,61	1 309,12	1 309,12
	Prestataires		-	-	-	-
	Location salle et matériel		-	-	-	-
	Autre	*Collations bénévoles*	181,01	181,01	-	-
	Autre		-	-	-	-
Dépenses indirectes *Ces coûts ne doivent* ***pas dépasser 15 % du coût total***	Frais de gestion / structure	*Loyer, électricité, assurances, entretien/réparation*	1 089,40	1 089,40	2 603,10	2 134,81
TOTAUX (remplissage automatique)			**12 847,21**	**8 322,01**	**14 232,05**	**10 956,45**
TOTAL des dépenses réalisées/ total des dépenses prévisionnelles (remplissage automatique)			**111%**			

Office français de la biodiversité
125, impasse Adam Smith
34470 Pérols
temeum@ofb.gouv.fr

Bilan des recettes (complétez le tableau ci-dessous)

Attention, vérifiez bien que le total des recettes (tableau ci-dessous) est bien équivalent au total des dépenses (tableau précédent) pour le budget prévisionnel et le budget réalisé.

	Recette prévisionnelle	Recette réalisée
Subvention OFB	6 657,60 €	6 657,60 €
Co-financement	4 513,61 €	5 069,90 €
Auto-financement	1 676,00 €	2 504,55 €
TOTAUX	**12 847,21€**	**14 232,05 €**

Taux de subvention OFB* = **60,76 %**

*subvention OFB / total des dépenses éligibles réalisées

Bilan certifié conforme, à remplir par la personne habilitée à certifier les comptes de votre structure :

Nom et prénom : Carole Bernard

Fonction : Directrice Générale du CIE.NC

Signature :

Cachet (si disponible) :

Centre d'Initiation à l'environnement de Nouvelle-Calédonie
BP 427 - 98845 NOUMEA CEDEX
Tél. : 24 40 39
cie-secretariat@outlook.com
CENTRE D'INITIATION À L'ENVIRONNEMENT

Commentaires

Expliquez dans l'encart ci-dessous les écarts éventuels entre le budget prévisionnel et le budget réalisé

Cf. « Principales évolutions du contexte *(évènements favorables ou défavorables)* et, le cas échéant, adaptations techniques, administratives, ou financières du projet mises en place en conséquence » et bilan joint.

IV. Conclusions et Perspectives

Effet levier

Pensez-vous pouvoir capitaliser sur les résultats du projet pour avoir accès à des financements plus importants et/ou pour développer un projet de plus grande ampleur ? Si oui, merci de détailler.

Oui, c'est toujours valorisant de mener à bien des projets pour la préservation de la biodiversité. Cela montre l'expérience du CIE.NC et sa capacité à mener des projets. Ces éléments peuvent être mis en avant lors de nouvelles demandes de financements. Cela montre notamment à la commune de Pouembout que le CIE.NC fait le nécessaire pour monter des projets avec plusieurs co-financements. Cette expérience peut aussi être mise en avant lors de demandes de financements à d'autres communes. Les plants qui sont en croissance à la pépinière seront mis en terre dès qu'ils seront assez grands et que la période sera favorable aux plantations.

Renforcement des capacités

L'appel à projets TeMeUm a-t-il permis aux membres de votre structure de renforcer leurs compétences, par exemple en montage et gestion de projet, ou dans un domaine technique ? Si oui, merci de détailler.

Oui, cela fait un projet supplémentaire mené par le CIE.NC. Avec les nombreux aléas climatiques qui ont eu des impacts sur les plantations, le CIE.NC a dû s'adapter et réagir pour que les plants puissent continuer à se développer dans de bonnes conditions. Les stagiaires qui ont participé au projet ont pu acquérir des techniques de plantation et de suivis (mesures, étiquetage…).

Vos actions de valorisation et de diffusion des résultats

Dans le cas où votre projet a permis de développer de nouvelles connaissances, des outils, des supports…, quelles actions avez-vous prévues pour les faire connaître sur votre territoire et plus largement ? Avez-vous prévu de rendre vos résultats ou supports accessibles en ligne ?

Oui, le *Pittosporum brevispinum* étant une espèce en danger critique d'extinction (CR), l'ensemble des données des plantations (mesures, points GPS…) seront transmises à l'ANCB, au CBNC et à la province Nord. Plusieurs communications sur les réseaux sociaux ont été effectuées (cf. bilan joint).

Valorisation de votre travail sur le site Internet de TeMeUm

Votre projet sera valorisé sur le site Internet de TeMeUm avec : un article de synthèse (à rédiger dans l'encart ci-dessous), vos photos, les livrables de votre projet, et les liens vers votre site Internet et vos réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas diffuser certains documents ou informations sensibles, merci de le préciser.

► Article de synthèse (entre 300 et 500 mots)

TeMeUm : une année pour sauver le Pitto de Pouembout

Il ne reste plus que 3 % de forêt sèche en Nouvelle-Calédonie, et le *Pittosporum brevispinum*, ou Pitto de Pouembout, y survit à peine : seuls 21 individus matures avaient été recensés à l'état sauvage lors de la dernière évaluation de l'UICN, qui classe l'espèce en danger critique d'extinction. C'est pour inverser cette tendance que le Centre d'Initiation à l'Environnement de Nouvelle-Calédonie (CIE.NC), association pionnière de l'éducation environnementale créée en 1996, a mené le projet TeMeUm entre 2025 et 2026, avec le soutien de l'Office Français de la Biodiversité, de la Mairie de Pouembout, de l'Agence Néo-Calédonienne de la Biodiversité et de la province Nord.

Le projet reposait sur quatre piliers : planter, multiplier, lutter contre les espèces exotiques envahissantes et sensibiliser. Entre février et juin 2026, six chantiers participatifs ont permis de mettre en terre 200 arbres et arbustes de forêt sèche dans trois zones de la forêt de Tipenga Nord, dont 153 pieds de Pitto de Pouembout. Grand public, lycéens du lycée Michel Rocard et stagiaires se sont relayés malgré des conditions difficiles : des pluies exceptionnelles en février et mars ont fait déborder le creek de Tia, déchaussant des plants et emportant piquets et étiquettes. Un suivi rapproché — mesures, arrosages, réparations après crue — a néanmoins permis d'atteindre un taux de survie remarquable de plus de 99 % au bilan du 13 août 2026.

En parallèle, le CIE.NC a sécurisé l'avenir de l'espèce en pépinière : après autorisation de la province Nord, des graines ont été collectées sur des pieds-mères et plus de 310 plantules ont ainsi été mises en godets à l'antenne Nord, dépassant l'objectif initial de 300 plants, en vue de nouvelles plantations en 2027-2028. Avec l'aide de lycéens, le CIE.NC a aussi mené deux chantiers d'arrachage d'aloès (*Furcraea foetida*), une plante envahissante qui menace la régénération de la forêt sèche.

Le volet pédagogique n'a pas été négligé : douze interventions de sensibilisation, en plus des chantiers eux-mêmes, ont touché environ 195 personnes directement — et jusqu'à 286 en comptant l'ensemble des 20 actions du projet. Plus de 200 livrets sur la forêt sèche ont été distribués, et une action a même fait l'objet d'un reportage diffusé au journal télévisé de Caledonia. Les évaluations menées auprès des enseignants confirment la qualité du dispositif, avec une note moyenne de 3,7 sur 4.

Mené dans un contexte marqué par la baisse importante des soutiens financiers, le projet TeMeUm a tenu l'ensemble de ses objectifs tout en respectant son budget prévisionnel d'environ 12 850 euros. Il illustre comment une mobilisation locale — associations, établissements scolaires, collectivités et bénévoles — peut concrètement changer la trajectoire d'une espèce menacée. Les prochaines étapes sont déjà tracées : poursuivre l'arrosage des jeunes plants face à la sécheresse, planter les nouveaux plants lors des prochaines saisons humides, et continuer à sensibiliser le public à la préservation des forêts sèches calédoniennes.

► Adresses de :

Votre site Internet : https://www.cie.nc/

Vos réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/cie.nc.cie

https://www.linkedin.com/company/cienc/posts/?feedView=all

https://www.instagram.com/cie_nc

Amélioration des prochains appels à projets TeMeUm

Quelles propositions souhaitez-vous nous faire pour améliorer les différentes étapes des prochains appels à projets TeMeUm (communication, accompagnement, format des documents…) ?

RAS

Pour mémoire

Liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée ;
- au moins 3 photos dont une ou deux en haute définition, assorties des crédits et au format jpeg ou png* ;
- les productions et livrables associés au micro-projet ;
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm.

** Conformément au règlement des appels à projets (§ 2.3), les photographies seront utilisées dans le cadre de la communication du projet, pour une durée maximale de quatre ans suivant le terme de la décision d'aide et hors usage commercial.*

Propriété et diffusion des résultats

Les données recueillies et les résultats produits dans le cadre de l'action ou du projet subventionné demeurent la propriété du bénéficiaire. Cependant, le bénéficiaire s'engage à faciliter leur large diffusion auprès du public.

Voir la fiche « consignes pour le partage des résultats » présente dans le kit du porteur, pour plus d'information.

Communication

Le porteur doit faire mention du soutien financier de l'OFB « Avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité » et intégrer les logos de l'OFB et de TeMeUm sur l'ensemble des supports développés dans le cadre du projet. Ces logos sont disponibles dans le kit du porteur.

En outre, si les réseaux sociaux sont utilisés pour valoriser le projet, les réseaux sociaux de l'OFB seront mentionnés.

Voir la fiche « consignes pour la communication », présente dans le kit du porteur, pour plus d'information.

Office français de la biodiversité
125, impasse Adam Smith
34470 Pérols
temeum@ofb.gouv.fr