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Préserver la biodiversité aviaire sur trois îlots des Gambier
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I. Présentation

	Structure, personne en charge du projet et statut
	La présidente de l’association Toromiki no Mangareva,Boosie-Mu Shana, est en charge du projet.

	Coût total du projet 
(en euro)
	10000

	Montant du financement sollicité 
(respectivement en valeur et % du coût total)
	Valeur de 6775 euros , donc 67,75 %

	Lieu de réalisation
	À Rikitea, dans l’archipel des Gambier en Polynésie-Française.

	Contact 
(mail et tel)
	shanaboosie@hotmail.fr  (689) 87 73 06 49





Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :
Les oiseaux sont menacés par divers prédateurs (chats, rats) et par les impacts négatifs de l’action humaine sur les trois îlots de Mangareva. Ce constat pourrait s’expliquer d’une part par le manque de sensibilisation de la population qui n’a pas conscience de son impact négatif et d’autre part cet impact augmenterait le risque d’introduction de nuisibles et de prédateurs pour les oiseaux.(fourmis, rats, chats, chiens). Le projet de préservation répondrait à quatre objectifs : 
1. Éduquer la population à mieux reconnaître les espèces d’oiseaux présentes.
2. Suivre les populations d’oiseaux sur les îlots.
3. Identifier les menaces présentes sur les îlots. 
4. Sensibiliser la population locale et les visiteurs à la protection de ces lieux.

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))
Nous avons du modifier notre calendrier prévisionnel car la personne en charge du projet a eu un accident qui l’a immobilisé durant plusieurs mois (de février à juin), puis nous avons du adapter les dates de formation à la disponibilité du formateur de la SOP-Manu et à la présence des différentes espèces d’oiseaux. Après concertation avec le formateur de la SOP-Manu, une formation de six jours a suffit. (1 jour en Juin et 5 jours en Novembre). Nous avons du nous adapter aussi en fonction des délais d’attente entre les devis et les commandes concernant l’impression des tee-shirt et des flyers. 

Rappel des partenaires du micro-projet
Les partenaires du micro-projet sont : l’OFB, la DIREN, la commune des Gambier, les pensions de familles de Mangareva (5) , le collège Saint-Raphaël de Rikitea, l’école primaire Maputeoa de Rikitea. 

II. Bilan technique et financier

I.1. Exécution technique

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max)
Nous avons réalisé : un concours de dessin, l’impression de divers produits comme les tee-shirts, des auto-collants, des flyers, affiches de sensibilisation, panneaux, la création d’une page Facebook, une formation de six jours, des ateliers de prévention pour les enfants.

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max)
Chaque action menée par l’association en vue de ce projet a été mené à bien. Le concours de dessin a impliqué tous les enfants de l’île, les tee-shirt se sont tous vendus, la formation a permis de former une vingtaines de personnes et les ateliers de prévention ont réunis une trentaines d’enfants. 

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Nos partenaires engagés restent les mêmes que ceux du départ : l’OFB, la DIREN, la commune des Gambier, les pensions de familles de Mangareva (5) , le collège Saint-Raphaël de Rikitea, l’école primaire de Rikitea. Nous avons aussi le soutien de l’ensemble de la population du village de Riktiea qui sont tous devenus membres de l’association. 
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FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021
Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l’équipe de Te Me Um 

		


	Points d'évaluation
	Description des actions du micro-projet 
	Résultats prévus du micro-projet
	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)
	Résultats différés du micro-projet

	

Amélioration dans la préservation de la biodiversité



	1. Concours de dessins 
2. Ateliers de prévention
3. Formation (1 jour)
4. Réunion publique
5. Formation (5 jours)
6. Vente de tee-shirt
	1. Participation de tous les enfants du village.
2. Participation de tous les enfants du village.
3. Participation et prévention des adultes.
4. Participation et prévention des adultes.
5. Participation et prévention des adultes.
6. Faire connaître notre association. 
	1. Participation de tous les enfants du village.
2. Participation de tous les enfants du village.
3. Participation et prévention des adultes.
4. Participation et prévention des adultes.
5. Participation et prévention des adultes.
6. Faire connaître notre association. 
	x

	
Partenariats (diversité des statuts)

	1. Collège Saint-Raphaël de Rikitea, école primaire Maputeoa
2. Mairie de Rikitea, comité des fêtes de Riktiea
3. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
4. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
5. SOP-Manu, Mairie de Rikitea, pension Maro’i, snack Teava, snack Jojo, snack choutime, collège Saint-Raphaël de Riktiea
6. Aman Impression
	1. Collège Saint-Raphaël de Rikitea, école primaire Maputeoa
2. Mairie de Rikitea, comité des fêtes de Riktiea
3. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
4. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
5. SOP-Manu, Mairie de Rikitea, pension Maro’i, snack Teava, snack Jojo, snack choutime, collège Saint-Raphaël de Riktiea
6. Aman Impression
	1. Collège Saint-Raphaël de Rikitea, école primaire Maputeoa
2. Mairie de Rikitea, comité des fêtes de Riktiea
3. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
4. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
5. SOP-Manu, Mairie de Rikitea, pension Maro’i, snack Teava, snack Jojo, snack choutime, collège Saint-Raphaël de Riktiea
6. Aman Impression
	1. Collège Saint-Raphaël de Rikitea, école primaire Maputeoa
2. Mairie de Rikitea, comité des fêtes de Riktiea
3. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
4. SOP-Manu, Mairie de Rikitea
5. SOP-Manu, Mairie de Rikitea, pension Maro’i, snack Teava, snack Jojo, snack choutime, collège Saint-Raphaël de Riktiea
6. Aman Impression











I.2. Exécution financière : à remplir si structure hors association
Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet
	
	
	PREVISONNEL
	REEL

	Détail des coûts
	Intitulé de la dépense
	Quantité et coût unitaire
	Coût total de l’action
	Quantité et coût unitaire
	Coût total de l’action
	dont auto-financement
	dont financement demandé à l’OFB dans le cadre de Te Me Um
	dont autres financements

	Personnel permanent partiellement affecté au projet
	Encadrement du micro-projet
	
	1000
	
	1000
	
	1000
	

	
	Autre
	
	100
	
	
	100
	
	

	Personnel non permanent
	
	
	
	
	
	
	

	Déplacements
	Déplacements (ie vols longs courriers)
	
	1350
	
	
	
	1575
	

	
	Déplacements locaux
	
	1300
	
	
	
	
	3125

	
	Hébergement
	
	1300
	
	
	
	
	

	
	Restauration
	
	750
	
	
	
	
	

	Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)
	
	
	
	
	
	
	

	Autre
	Location salle et matériel
	
	800
	
	
	
	
	

	
	Honoraires prestataires
	
	1600
	
	
	
	
	

	
	Edition (ex : frais d’impression)
	
	1800
	
	
	
	
	

	Total
	
	10000
	
	
	100
	6775
	3125



	
Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes[image: ] (Nom, statut, signature et cachet)
Boosie-Mu Shana , présidente de l’association. 

[image: ]


RUAMUTU Aivanaa, trésorier de l’association. 
Commentaires éventuels sur l’exécution financière
Le budget prévisionnel a pu être respecté pour la plupart des axes du projet. 

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui).


I.3. Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, communication autours du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)
Pour les projets futurs nous envisageons plusieurs actions tels que la poursuite de l’organisation du concours de dessin et du suivi des différentes espèces d’oiseaux. L’impressions des affiches, flyers et autres tee-shirt va aussi se poursuivre. Pour le moment nous attendons encore les retours des devis pour ensuite lancer les commandes. 





Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. max)
Nous retenons que pour les futurs micro-projets nous aimerions poursuivre les actions comme celles-ci, car les habitants se sont montrés intéressés et impliqués. 




Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)
Absolument, Te Me Um nous a tout d’abord permis de mettre en place des projets innovants sur notre île et de sensibiliser les habitants. 





Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)
Nous avons eu plusieurs articles concernant les actions réalisées par l’association et aussi deux reportages qui sont passés sur les journaux locaux. 
Le 2 Novembre : https://www.tahiti-infos.com/TAHITI-INFOS-N-2272-du-2-novembre-2022_a212977.html 

Le 14 Juin (P13) : https://www.tahiti-infos.com/TAHITI-INFOS-N-2174-du-14-juin-2022_a209931.html 
Le 2 Mai (P18) : https://www.tahiti-infos.com/TAHITI-INFOS-N-2145-du-02-mai-2022_a209007.html

Le reportage TNTV:  https://fb.watch/hnTlLl1Lol/   

Le reportage Polynésie 1ère : https://fb.watch/hnTofoMrT2/ 



Pour mémoire liste des pièces à fournir :
- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos[footnoteRef:1]* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté [1: ∗L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet , du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires de l’OFB. ] 

- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété.
- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um 
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