


FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021
Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l’équipe de Te Me Um

I. Présentation

Structure, personne en charge
du projet et statut

L’ Association A Ti’a Matairea

Coût total du projet
(en euro)

8311

Montant du financement
sollicité
(respectivement en valeur et %
du coût total)

4200

Lieu de réalisation Huahine, Polynésie Francais
Contact
(mail et tel)

Liz Clark, atmislandprotectors@gmail.com, +689 87 30 67 45

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :
Huahine a connu une baisse drastique du nombre et de la variété des espèces marines dans nos
lagons au cours des dix dernières années. Ce projet visait à rétablir le système polynésien traditionnel
de conservation des espèces marines, appelé Rahui, sur notre île.

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution
(500 car. max - évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet
(favorables ou défavorables))

Nous espérions susciter l'engouement pour les Rahui et utiliser davantage le système français des
Zones de Pêche Réglementées, pour renforcer davantage le Rahui dans chacune des communes de
Huahine, mais le maire de Huahine a rejeté l'idée de faire des ZPR, et voulait seulement rester avec le
système Rahui traditionnel qui ne peut être imposé par la loi.

Rappel des partenaires du micro-projet
Les associations de pêche et rahui à Huahine
Direction de Ressources Marine en PF
Commune de Huahine
Samantha Pease, Association Rahui de Tefarerii
PEW Bertarelli Ocean Legacy

II.Bilan technique et financier

mailto:atmislandprotectors@gmail.com
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II.1Exécution technique

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max)

100 entretiens avec des pêcheurs de notre île, rapport technique de 50 pages sur les données, la
création d'associations Rahui dans 7 des 8 communes de Huahine,  la mise en place de
réserves marines et de nouvelles réglementations de pêche à Huahine, installation de 16
panneaux autour de l'île avec les règlements de pêche nouveaux et existants.

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300
car. max)

Aujourd'hui, il y a cinq communes avec de nouveaux systèmes Rahui en place, et trois autres où ils
sont en cours de finalisation ! Un seul district de l'île n'a pas créé de réglementation Rahui pour
sa zone lagunaire. Il a la plus petite zone lagunaire de tous les districts. Nous considérons ces
résultats comme un énorme succès.

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)

Toutes les parties engagées dans le projet ont apporté une contribution, à l'exception de la
commune de Huahine.
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Points
d'évaluation

Description des actions du
micro-projet

Résultats prévus du
micro-projet

Résultats obtenus du
micro-projet (indicateurs)

Résultats différés du
micro-projet

Amélioration
dans la

préservation
de la

biodiversité

100 entretiens avec des
pêcheurs de notre île

Rapport technique de 50
pages sur les données

La création d'associations
Rahui dans 7 des 8
communes de Huahine

La mise en place de
réserves marines et de
nouvelles
réglementations de
pêche à Huahine

Installation de 16
panneaux autour de l'île
avec les règlements de
pêche nouveaux et
existants.

Unir les pêcheurs
dans le but de créer
des protections de
pêche plus strictes,
éduquer sur les
règles existantes,
faire revivre la
pratique culturelle
tahitienne
traditionnelle du
Rahui (un système
de gestion des
ressources), et
créer des ZPR dans
chaque district.

Unir les pêcheurs dans le but
de créer des protections de
pêche plus strictes, d'éduquer
sur les règles existantes et de
créer des règlements
traditionnels de rahui régis
par les gens eux-mêmes tout
autour de l'île.

Bien que les
nouvelles réserves
marines et les
réglementations de
pêche ne seront pas
transposées dans le
système français de
ZPR, les systèmes
rahui fonctionnent
exactement de la
même manière,
offrant plus de
protections pour les
espèces marines et
permettant aux
populations de
récupérer et de
stabiliser
l'écosystème. La
seule différence est
que les personnes
qui enfreignent les
règles ne peuvent
pas être condamnées
à une amende ou
punies par la loi.
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Partenariats
(diversité des

statuts)

II.2Exécution financière : à remplir si structure hors association

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet
PREVISONNEL REEL

Détail des coûts Intitulé de la dépense
Quantité
et coût
unitaire

Coût total
de

l’action

Quantité
et coût
unitaire

Coût total
de

l’action
dont auto-financement

dont financement
demandé à l’OFB dans
le cadre de Te Me Um

dont autres
financements

Personnel
permanent
partiellement affecté
au projet

Encadrement du
micro-projet

Autre

Personnel non permanent

Déplacements

Déplacements (ie vols longs
courriers)

Déplacements locaux
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Hébergement

Restauration

Equipement (ie dépenses
d'équipement/investissement imputables au projet)

Autre

Location salle et matériel

Honoraires prestataires

Edition (ex : frais
d’impression)

Total

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

Elizabeth Clark

Présidente Association A Ti’a Matairea
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Commentaires éventuels sur l’exécution financière
Parce que nous n'avons pas pu transformer les Rahui en ZPR, nos dépenses ont changé et nous
avons décidé d'utiliser l'argent majoritaire pour créer de nouveaux panneaux pour informer le public
sur les lois de pêche existantes ainsi que sur les nouveaux systèmes Rahui dans chaque district.

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des
salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie
à l’appui).

II.3Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et
équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des
acquis et/ou leur réplication, communication autours du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)

Aucun matériel n'a été acheté pour un usage privé. Les panneaux que nous avons installés seront
entretenus par notre association avec des contrôles et un entretien réguliers. Nous continuerons
à travailler avec les associations Rahui dans chaque district pour aider à la communication, à la
technologie, à la sollicitation de subventions et au soutien général. Nous surveillerons
également les réserves marines pendant leurs fermetures pour des changements.

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet -
400 car. max)

Nous avons appris l'intérêt d'inclure les pêcheurs dans le processus de création de nouvelles
protections lagunaires. En faisant les entretiens au début du projet, nous avons fait en sorte que
les pêcheurs se sentent partie prenante du projet, au lieu de leur imposer des règles.
Naturellement, cela a poussé les leaders de la communauté des pêcheurs à vouloir participer au
projet, ce qui a finalement conduit à notre succès.

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de
poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)

Le soutien financier de Te Me Um était essentiel pour faire de ce projet un succès !
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Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)

https://docs.google.com/document/d/1YMtYfX8hhuAd-jhjIw43b-wxFo15TCsT520hhqysIYw/edit?usp
=sharing

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée

- au moins 3 photos1* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté

- les productions et livrables associés au micro-projet

- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété.

- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge

par Te Me Um

1*L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet , du compte
Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation.
Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle
demande du service Connaissance et Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires de l’OFB.

https://docs.google.com/document/d/1YMtYfX8hhuAd-jhjIw43b-wxFo15TCsT520hhqysIYw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YMtYfX8hhuAd-jhjIw43b-wxFo15TCsT520hhqysIYw/edit?usp=sharing
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/R46623

