

## FICHE BILAN DU MICRO-PROJET

**Merci renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à la coordinatrice de Te Me Um**

### Sensibiliser à la biodiversité aquatique de la Cascade de Tao

#### A la découverte de la cascade de Tao

Lieu de réalisation	Nouvelle - Calédonie		
Coût total du projet (en euro)	9120 €	Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	4920 € soit 54%
Durée du projet	8 mois	Dates prévisionnelles (début / fin)	Janvier 2020 / Août 2020
Structure, personne en charge du projet et statut	Vies d'Ô douce Charpin Nicolas Président	Contact (mail et tel)	<a href="mailto:charpin.nicolas@viesdodouce.com">charpin.nicolas@viesdodouce.com</a> +687 52 68 44

## 1. Présentation

### Contexte enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max- peut être repris de la fiche de candidature) :

L'association « Vies d'Ô douce » a comme principal objectif la valorisation de la biodiversité des milieux aquatiques dulçaquicole et la sensibilisation de la population à la protection de ces milieux. Les rivières du massif du Mont Panié (au Nord-Est de la Nouvelle-Calédonie) recèlent une richesse unique que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Afin d'informer le public sur les différentes espèces d'eau douce que l'on peut rencontrer dans cette région, l'association Vies d'Ô douce souhaitait mettre en place un panneau de sensibilisation sur le site de la cascade de Tao. Ce panneau en bois, positionné en bordure de rivière, présente à travers des photos prises in situ, la faune dulçaquicole observable sur le site, ainsi que des explications sur l'écologie des espèces. Le choix de la rivière s'est porté sur la cascade de Tao, une rivière riche en espèces et un des sites les plus visités de la côte Nord-Est de la Calédonie. Ce projet a été réalisé en étroite collaboration avec la population locale.

### Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution 500 car. Max- dans la période considérée par le rapport, et événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables)

La crise liée à la covid 19 et le report des élections municipales ont impacté et retardé les discussions et rencontres entre la mairie et le propriétaire terrien. Cela a entraîné un léger surplus de déplacements et un retard dans le planning mais il n'y a pas eu d'impacts sur les résultats/rendus attendus.

### Rappel des partenaires du micro-projet (peut être repris de la fiche de candidature si identique)

L'association Dayu Biik et la Province Nord sont partenaires du projet. Dayu Biik oeuvre pour la protection de la réserve de nature sauvage du Mont Panié, point culminant de la Nouvelle-Calédonie. La Province Nord soutient ce projet à part entière. La population locale a également été impliquée dans ce projet et y a apporté sa touche personnelle dans la réalisation du panneau et le nom des espèces locales en langue Kanak. Un sculpteur de la tribu a également réalisé les poteaux soutenant le panneau.

## 2. Bilan technique et financier

### Exécution technique

#### 1. **Tâches réalisées et productions** *Renseigner le tableau ci-dessous. Commentaires 300 car max*

Un total de 8 jours sur le terrain ont été réalisées :

- 3 jours pour l'inventaire et la prise des photos in situ des espèces présentes dans la rivière. Ces photos ont permis d'illustrer le panneau mis en place au départ du sentier de la cascade de Tao.
- 1 journée pour la « coutume » et les discussions autour du projet avec les différents acteurs/partenaires.
- 4 jours pour la logistique liée à la mise en place du panneau au niveau du sentier

Réalisation de la maquette du panneau + impression

Les deux poteaux soutenant le panneau ont été réalisés par un sculpteur de la tribu de Tao.

#### 2. **Résultats obtenus** *Compléter le tableau ci-dessous avec les résultats prévus notamment en renseignant et commentant les indicateurs (prévus dans la fiche de candidature). Commentaires 300 car max*

Panneau de sensibilisation installé au niveau du sentier de la cascade de Tao.

#### 3. **Bilan des partenariats engagés** *Présentation des partenariats engagés . 500 car. max*

L'association Dayu Biik a été d'une grande aide pour la mise en relation des différents acteurs du projet (Maire - Propriétaire terrien - Population locale et Sculpteur - Membres de l'association Vies d'Ô douce.)

La population locale a participé à la réalisation du panneau en apportant des noms en langue Kanak des espèces observées.

Le sculpteur a eu le champ libre pour la réalisation des poteaux soutenant le panneau.

Points d'évaluation	Description des actions du micro-projet	Résultats prévus du micro-projet	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)	Résultats différés du micro-projet
Amélioration dans la préservation de la Biodiversité	Réalisation d'un panneau de découverte et de sensibilisation sur la biodiversité	Réalisation maquette, impression et pose d'un panneau sur le site	Réalisation maquette, impression et pose du panneau sur le site prévu	
Partenariats (diversité des statuts)	Administration, associations, population locale	Associations, entreprise locale, population, mairie	Associations, entreprise locale, population, mairie, sculpteur local	

**Exécution financière.** Remplir les éléments du tableau « Financement » ci-dessous avec les données réelles du budget

## Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

ATTENTION LES CALCULS DE CE TABLEAU NE SONT PAS AUTOMATIQUES

Détail des coûts	Intitulé de la dépense	PREVISIONNEL		REEL				
		Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'AFB dans le cadre de Te Me Um²	dont autres financements
Personnel permanent partiellement affecté au projet	Encadrement du micro-projet							
	Autre							
Personnel non permanent		6 x 350 €	2100 €	8 x 350€	2800 €	2600 €	200 €	
Déplacements	Déplacements (ie vols longs courriers)							
	Déplacements locaux	4 x 160€	640 €	792 €	792 €		792 €	
	Hébergement	6 x 80 €	480 €	528 €	528 €		528 €	
	Restauration	12 x 50 €	600 €	690 €	690 €		690 €	
Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)		0	0					
Autre	Location salle et matériel	0	0					
	Honoraires prestataires	6 x 350 €	2100 €	8 x 350 €	2800 €	2600 €	200 €	
	Edition : (Matériels - Maquette - Panneau - Poteaux)	forfait 3200 €	3200 €	456 €	456 €		456 €	
				1 x 1100 €	1100 €		1100 €	
				1 x 230 €	230 €		200 €	
2 x 335 €				670 €		670 €		
<b>Total</b>			<b>9120</b>		<b>10066 €</b>	<b>5200 €</b>	<b>4836 €</b>	<b>0</b>

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

Charpin Nicolas  
Président de l'association



### **Exécution financière (suite)**

Commentaires éventuels

**Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).**

### **3. Perspectives après micro-projet et conclusion**

1. **Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant), la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, communication autour du micro-projet/ valorisation. 400 caractères maximum**

Panneau mis en place sur le site prévu dans le cadre du projet. Celui-ci restera sur place afin que population locale, écoles et touristes puissent le voir lorsqu'ils viendront visiter le site.  
Maquette du panneau utilisable pour d'autres sites potentiels.  
Discussion autour d'un projet similaire dans un autre lieu grâce à la communication sur le projet Te Me Um (radio, site internet et Facebook de l'association, discussion avec des personnes travaillant dans les administrations provinciales, etc.)

2. **Leçons à tirer pour de futurs micro-projets dont éléments et acquis répliquables du micro-projet 400 car. max**

Maquette du panneau de sensibilisation sur la faune aquatique utilisable pour d'autres lieux/sites remarquables.  
Rencontres avec de nombreuses personnes autour du projet, constituant de potentiels futurs partenaires dans le cadre d'autres projets.

3. **Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure)? Si oui, merci d'expliquer. 500 car. Max**

Discussion autour de la mise en place d'un panneau semblable en Province Sud cette fois. Choix du lieu à définir.

4. **Article pour le site internet 500 car. Max, possibilité de joindre des documents et demande de joindre des photos**

Cf. article réalisé sur le site internet de l'association dans la rubrique « Actualités ».  
<http://viesdodouce.com/actualites.html>

**Pour mémoire liste des pièces à fournir :**

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document [Cerfa n° 15059\\*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um