

Fiche bilan du micro-projet

Titre du micro-projet

Logo de la structure porteuse du projet



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Mme Solange Opeta
Coût total du projet (en euro)	7 893 euro
Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	3 871 euro
Lieu de réalisation	Raivavae Rairua
Contact (mail et tel)	opeta.solange@gmail.com 87 29 33 49

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

**Les objectifs sont : - de préserver les espèces patrimoniales menacées par la mise en place d'une pépinière ;
De former les bénévoles et les membres de l'association à la reconnaissance des plantes et pour la mise en place de la pépinière
Impliquer et sensibiliser la population par la réalisation d'atelier, de sorties de terrains ou d'animation.**

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max- évènements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

**1/ Les animations en milieu scolaire : une demande auprès du directeur d'école à Raivavae a été faite mais que celui-ci voulait que la DGEE soit avertie. Une lettre de demande d'intervention au niveau scolaire a été faite mais la réponse n'est toujours pas actée. Donc la demande est en cours.
2/ Le SDR de Raivavae devait participer pour les gros engins mais que leurs appareils étaient défectueux.
3/ Les sorties de terrain au grand public ne sont pas accessibles pour le moment.
4/ Les panneaux et les affiches souhaités n'ont pas été faits car photo illisible et il faut une autorisation auprès de la DIREN**

Rappel des partenaires du micro-projet

- Les membres de l'association, la famille
- Le SDR de l'île,
- La commune de Raivavae
- La Direction de l'environnement
- Les confessions religieuses
- Les bénévoles

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. Max)

- Réunion publique faite
- Diagnostique des plantes endémiques
- Guide des plantes
- Mise en place de la pépinière

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus (commentaires, 300 car. max)

- Aval du maire
- Guide validé et réalisé
- La grande pépinière a été identifié, défriché, clôturé pour éviter l'entrée des chèvres...
- Une deuxième pépinière a été mise en place à côté du service du SDR de Raivavae et qui sert de germination des plantes récoltés par les membres de l'association et des bénévoles selon les botanistes.

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)

- Bilan positif ou le Maire de l'île est très favorable pour le projet de la pépinière conservatrice à Raivavae,
- Le SDR de Raivavae est favorable
- La DIREN a envoyé un botaniste pour un premier jet c'est-à-dire de voir l'association pour leur projet et apporter un soutien technique auprès des membres de l'association.
- L'EGLISE Protestante a donné gracieusement la terre pour tous les projets de l'association. Les Habitants sont aussi motivés pour cette action.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Points d'évaluation	Description des actions du micro-projet	Résultats prévus du micro-projet	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)	Résultats différés du micro-projet
Amélioration dans la préservation de la biodiversité	<ul style="list-style-type: none"> • Réunion publique avec le Maire • Ravahere prestataire de la DIREN • Jean François Butaud de l'OFB 	<ul style="list-style-type: none"> • Le maire : accord et avis favorable pour le projet • Ravahere Taputuarai : un livret a été réalisé, des formations auprès des bénévoles et des membres de l'association sur les plantes indigènes de Raivavae, les recherches des plantes *Jean François Butaud établir un diagnostic de la parcelle du futur projet, donner des formations de botanistes aux membres de l'association et des bénévoles 	<ul style="list-style-type: none"> • Accord obtenu auprès du Maire • Livret validé par la DIREN • Diagnostic favorable auprès des membres de l'association et des bénévoles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soutien logistique du Maire • Meilleure connaissance des plantes endémiques de Raivavae • Maîtrise de la gestion de la pépinière par l'association
Partenariats (diversité des statuts)	<ul style="list-style-type: none"> • Mairie de Raivavae • Ravahere de la DIREN • Diagnostic de Jean François Butaud • Association • Bénévoles 			

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

II.2 Exécution financière : à remplir si structure hors association

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

Détail des coûts	Intitulé de la dépense	PREVISIONNEL		REEL				
		Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'OFB dans le cadre de Te Me Um	dont autres financements
Personnel permanent partiellement affecté au projet	Encadrement du micro-projet							
	Autre							
Personnel non permanent								
Déplacements	Déplacements (<i>ie vols longs courriers</i>)							
	Déplacements locaux							
	Hébergement							
	Restauration							
Equipement (<i>ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet</i>)								
Autre	Location salle et matériel							

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

	Honoraires prestataires							
	Edition (ex : frais d'impression)							
Total								

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

.....

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Commentaires éventuels sur l'exécution financière

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)

- * **Imprimer et diffuser le guide des plantes ;**
- * **Impliquer les enfants de l'école publique et religieuse ;**
- * **Transplanter les plantes endémiques de la petite pépinière à la zone clôturée ;**
- * **Faire germer des plantes d'intérêt médicinal.**

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis répliquables du micro-projet - 400 car. max)

- * **Nécessité de soutien financier et de formation des habitants de l'île ;**
- * **Pas d'internet sur l'île, difficultés de communication avec la responsable du micro-projet ;**
- * **Besoin d'autonomie des habitants sur place, d'où l'intérêt des formations.**

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)

OUI

La population s'est impliquée dans le projet, à chercher à se réapproprier sa biodiversité et ses connaissances ancestrales.

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2021

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

L'île de Raivavae se situe dans l'Archipel des Australes au Sud de Tahiti.

Le micro-projet « Te Me Um » a permis de faire venir des botanistes pour identifier la flore et former les habitants à leur reconnaissance.

Le micro projet a également permis de mettre en place une pépinière pour y faire pousser des plantes endémiques et à intérêt médicinal. Ce projet a permis à la population de se réappropriier sa biodiversité et ses connaissances ancestrales.

Par la suite, l'objectif est de réaliser un guide de la flore de Raivavae, de poursuivre l'implication des habitants et de sensibiliser les enfants des écoles.

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document [Cerfa n°15059*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um

- **Guide RAVAHERE TAPUTUARAI (déjà transmis)**

**L'utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l'illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance et Appui aux Acteurs et Mobilisation des Territoires de l'OFB.*