

Fiche bilan du projet partenaire



Réalisation d'un film du littoral saint-martinois



FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

I.

II. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Conservatoire du littoral/Anne-Marie Bouillé/Chargée de mission
Contact (mail et tel)	am.bouille@conservatoire-du-littoral.fr 06 90 55 15 85
Numéro SIRET	18000501900047
Numéro RNA	Non communiqué
Coût total du projet (en euro)	20 000 €
Montant du financement sollicité (en valeur et % du coût total)	10 000 € 50%
Lieu de réalisation	Saint-Martin
Dates de début et de fin du micro-projet	01/05/2025

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

Afin de sensibiliser et d'informer les acteurs, les usagers et le public de la richesse, la protection, et la mise en valeur du littoral saint-martinois, le Conservatoire désirerait produire et réaliser un document de 30 minutes filmé en 4k rendu sur support numérique au format Full HD de la bande littorale sur 32 kilomètres de linéaire côtier. Un teaser d'une minute sera également réalisé.

En 2025, le Conservatoire du littoral et ses partenaires vont célébrer 50 ans d'actions consacrées à la préservation et à l'aménagement du littoral et de sa biodiversité. Le thème retenu pour cet anniversaire sera comment faciliter l'accessibilité à tous des sites du Conservatoire, car ce sont 1 500 kilomètres de rivages, 214 000 hectares de préserves et 750 sites fréquentés aujourd'hui par plus de 80 millions de visiteurs chaque année.

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

La délégation Outre-mer et plus particulièrement l'antenne de Saint-Martin va s'inscrire dans cet événement fin de faire découvrir ou redécouvrir, de sensibiliser et d'informer les acteurs, les usagers et le public de la richesse du littoral et saint-martinois, en réalisant un film de 30 minutes sur 32 kilomètres de linéaire côtier en suivant un sentier virtuel idéal, de la Pointe Babit pour arriver à Friar's Bay.

Ce film permettra à tout un chacun (jeune et moins jeune, valide ou invalide, marcheur aguerri ou pas, ...) de pouvoir se promener sur ce sentier virtuel et d'explorer des lieux inaccessibles afin de découvrir la biodiversité et la richesse de ce littoral composés d'habitats à très haute valeur écologique et diversifiés : récifs coralliens, mangroves, étangs littoraux, ilots, plages, falaises boisées de forêts sèches ... lieux de vie de nombreuses espèces animales sédentaires ou migratrices. Il permettra également d'améliorer la connaissance pour la restauration écologique si besoin des milieux.

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du projet (favorables ou défavorables))

III. Bilan technique et financier

III.1 Exécution technique

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Remplissez le tableau ci-dessous :

Actions prévues*	Livrables prévus*	Livrables réalisés	Indicateurs de résultats
Mise à disposition de matériel par l'Association de gestion de la Réserve naturelle	Fourniture de groupe électrogène, carburant, matériel optique, petit équipement, ...	Fourniture de groupe électrogène, carburant, matériel optique, petit équipement, ...	100 %
Production et réalisation d'un film	Production et réalisation d'un film	Production et réalisation d'un film	100 %

* tel que mentionné dans la décision d'aide

A partir du tableau, indiquez dans l'encart ci-dessous s'il y a eu des différences notables entre les actions et résultats prévisionnels et réalisés et expliquez pourquoi.

Bilan des bénéficiaires : donnez le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de publics

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

--

Listez les partenariats et collaborations engagés

Association de gestion de la Réserve naturelle de Saint-Martin. Collectivité de Saint-Martin. Association Nature is the key

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

III.2 Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations

III.3 Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

I DEPENSES DU PROJET					
POSTE DE DEPENSES		INTITULE DE LA DEPENSE	NATURE DE LA DEPENSE*	COUTS TOTAUX PREVISIONNELS*	COUTS TOTAUX REELS
Dépenses directes	Personnel permanent affecté au projet	Encadrement du micro-projet			
		Autres non encadrant			
	Personnel non permanent	Encadrement du micro-projet			
		Communication			
		Autres			
	Déplacements	Déplacements hors territoire			
		Déplacements locaux	Trajet bateau inter îlets	1470	1470
		Hébergement			
		Restauration			
	Fonctionnement /Achats	Equipement	Fourniture d'équipement	300	300
		Edition, production de supports	Réalisation du film	15290	15290
		Prestataire technique	Soutien AGRN	2940	2950
		Honoraires prestataires			
		Location salle et matériel			
		Autres			
Dépenses indirectes		Frais de gestion (plafonnés à 15 % des dépenses directes)			
TOTAL (EN €)				20000	20000

* tel que mentionné dans la décision d'aide

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

II RECETTES DU PROJET			
		RECETTES PREVUES*	RECETTES OBTENUES
Subvention OFB		10 000	10 000
Auto-financement			
Co-financement	Conservatoire du littoral	10 000	10 000
	Nom du financeur II		
	Nom du financeur III		
	Nom du financeur IV		
	Nom du financeur V		
	Nom du financeur VI		
Total (en €)		20000	20000

* tel que mentionné dans la décision d'aide

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, prénom, statut, signature et cachet)

Alain BRONDEAU
Délégué Outre-mer
Le Délégué
de Rivages Outre-mer



Alain BRONDEAU

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Commentaires sur l'exécution financière

Dépenses directes (frais de personnel, déplacement, fonctionnement et achats) : expliquez et justifiez dans l'encart ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés :

Dépenses indirectes (frais de gestion) : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés

Recettes du projet : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre les recettes prévues et les recettes obtenues

III.4 Perspectives après projet et conclusion

Stratégie de sortie de projet adoptée (le cas échéant) (nouvelles relations coopératives et/ou partenariales créées, destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, valorisation du projet)

Le film produit a été projeté lors du conseil des rivages français d'Amérique en Guadeloupe pour l'anniversaire des 50 ans du Conservatoire le jeudi 18 octobre 2025. Le teaser associé a été envoyé à l'ensembles des élus et partenaires présents pendant la manifestation. Le film et le teaser sont en ligne sur le site du Conservatoire.

Leçons à tirer pour de futurs projets partenaires (dont éléments et acquis répliquables du projet)

Bonne participations des associations locales.

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à TeMeUm (création d'un nouveau partenariat et/ou perspective de poursuivre avec un projet de plus grande envergure et/ou naissance d'une nouvelle dynamique locale ? Si oui, merci d'expliquer)

Article pour publication sur le site Internet TeMeUm (possibilité de joindre des documents ou liens)

Lien pour le film et le teaser en annexe

Propositions d'amélioration pour les prochains appels à projets TeMeUm

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos^{1*} assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au projet
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm

^{1*}L'utilisation des trois photos fournies est réservée à l'illustration du site internet et du compte X/Twitter. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.