



Fiche bilan du projet partenaire

**RESTAURATION DE LA FORET SECHE AU CŒUR DE LA VILLE
DE NOUMEA**

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Association de la Forêt Sèche du Mont Vénus, Philippe HUART, trésorier et en charge du projet. Laurence Galinié , présidente de l'association
Coût total du projet (en euro)	5363 €
Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	3400 €
Lieu de réalisation	Nouméa, quartier de l'artillerie, sur la colline du Mont Vénus
Contact (mail et tel)	Laurence.galinie@gmail.com 792236
Date de début du projet	Octobre 2023

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

L'objectif de notre projet est de restaurer la forêt sèche sur 4,5 hectares au milieu de la ville de Nouméa. Pour atteindre cet objectif nous devons :

- 1 - éliminer les plantes et arbres envahissants (bambous, agaves, Faux mimosas, herbes de guinée)
- 2 - réaliser des plantations avec des espèces spécifiques de la forêt sèche choisies par une botaniste et le concours également du WWF
- 3 - le choix se fait sur une quarantaine d'espèces différentes afin d'obtenir une grande diversité. Celle-ci nous apportera une diversité tant au niveau insecte que oiseaux

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

4 - Le choix de ce site concourt au renforcement d'un corridor entre 2 espaces forestiers

5 - L'association participe au programme éducatif initié par la Province sud en encadrant les classes de CM2 d'une école. Ce travail aboutit à la plantation de plus de 120 arbres par an

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du projet (favorables ou défavorables))

Le projet a été réalisé entièrement pour la partie débroussage et plantation mais compte tenu des événements l'école James Cook partenaire habituel de notre association n'a pas souhaité prendre le risque de faire des sorties et ainsi poursuivre le projet éducatif environnemental. Ce partenariat n'a pas d'incidence sur les coûts du projet.

Rappel des partenaires du projet

La Ville de NOUMEA
La Province sud
Le WWF
La pépinière ERIAXIS
Ecole James Cook

II. Bilan technique et financier

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

II.1 Exécution technique

Tâches réalisées et productions : *renseigner le tableau en page 4*
(Commentaires, 300 car. max)

- Débroussage de 3000m2 de surfaces recouvertes de plantes envahissantes (faux mimosas, agaves et bambous)
- Extension de la cabane à outils
- Réalisation d'un escalier au sein de la parcelle de reboisement
- Plantation de 335 arbres de forêt sèche
- Entretien des parcelles et arrosage

Résultats obtenus : *renseigner le tableau en page 4 avec les résultats prévus*
(Commentaires, 300 car. max)

Projet totalement réalisé et même au-delà de nos objectifs.

Bilan des partenariats engagés *(présentation des partenariats engagés, 500 car. max)*

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Points d'évaluation	Description des actions du projet	Résultats prévus du projet	Résultats obtenus du projet (indicateurs)	Résultats différés du projet
Amélioration dans la préservation de la biodiversité	- Libérer une zone des plantes envahissantes - Plantation d'arbres endémiques et spécifiques forêt sèche - Entretien et arrosage - Encadrer une école dans un projet environnemental	1 Dégager 2000 m2 de surface 2 Planter 200 arbres 3 Désherber et assurer l'arrosage des plants 2023 et 2024 4 Présenter l'importance de la Biodiversité et des risques pour la forêt. Planter 120 arbres	3500 m2 dégagés 335 arbres de 22 espèces différentes Arrosage suivi pendant période de Février 2024 et sur 3 mois après les plantations de juin Pas de collaboration avec l'école James Cook pour des raisons de sécurité liées aux événements	Collaboration reportée en 2025 si les conditions le permettent
Partenariats (diversité des statuts)	Ville de NOUMEA WWF Pépinière ERIAXIS Ecole James Cook Province Sud	Aide financière Conseils techniques Fourniture de 200 plants 6 sorties prévues Aide financière et suivi projet A2E	Aucune aide Bénévoles pendant la plantation et fourniture de 50 plants Achat de 250 plants Pas de collaboration Pas de soutien cette année	

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

II.2 Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du projet

Détail des coûts	Intitulé de la dépense	PREVISIONNEL		REEL				
		Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'OFB dans le cadre de Te Me Um	dont autres financements
Personnel permanent partiellement affecté au projet	Encadrement du projet							
	Autre							
Personnel non permanent								
Déplacements	Déplacements (<i>ie vols longs courriers</i>)							
	Déplacements locaux							
	Hébergement							
	Restauration							
Equipement (<i>ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet</i>)								
Autre	Location salle et matériel							
	Honoraires prestataires							
	Edition (<i>ex : frais d'impression</i>)							
Total								

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Commentaires éventuels sur l'exécution financière

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).

II.3 Perspectives après projet et conclusion

Stratégie de sortie de projet adoptée (le cas échéant) *(nouvelles relations coopératives et/ou partenariales créées, destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, valorisation du projet - 400 car. max.)*

Poursuite de la restauration de cette forêt en plein dans la ville de NOUMEA. Reste encore 40 % à restaurer et à entretenir.

Leçons à tirer pour de futurs projets partenaires *(dont éléments et acquis répliquables du projet - 400 car. max)*

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um *(création d'un nouveau partenariat et/ou perspective de poursuivre avec un projet de plus grande envergure et/ou naissance d'une nouvelle dynamique locale ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)*

Le fait d'être soutenu financièrement a permis d'avancer plus vite dans notre projet de restauration de la forêt sèche sur cet espace de 4,5 Ha. Nous n'aurions planté que 50 % des 335 arbres

Article pour le site internet *(500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)*

En plein cœur de la ville de NOUMEA en Nouvelle Calédonie, l'association de la Forêt Sèche du Mont Vénus restaure la colline qui fait face au lagon en éradiquant les arbres et plantes envahissantes qui ont fait disparaître les espèces endémiques de la Calédonie. Depuis 2018, ce sont plus de 5000 plants de 52 espèces différentes qui ont été replantées. Ce projet est soutenu par une biologiste et le WWF dans le choix des arbres et les conseils, par la ville de Nouméa, la Province sud et l'état au travers de subventions. Cette association écocitoyenne a su fédérer autour d'elle et de son projet la population environnante au travers d'une participation active ou au travers de dons. L'association participe également au programme éducatif et environnemental initié par la Province sud auprès des écoles du quartier. Cet espace ouvert au public est un petit conservatoire des

FICHE BILAN DU PROJET PARTENAIRE 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

espèces endémiques où il fait bon se promener sur plus de 2,5 km de sentier.

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au projet
- pour les associations, document [Cerfa n°15059*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um

**L'utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l'illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.*