

Fiche bilan du micro-projet



L'ABATTIS PÉDAGOGIQUE DE TERRE-ROUGE
WAYAMOU MEBO

NATURE RIGHTS GUYANE / RICHARD FJEKE



NATURE**RIGHTS**



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Nature Rights Guyane Massiri GUEYE Coordinateur
Coût total du projet (en euro)	37 667 € prévisionnel, 16 267,88 € réalisés
Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	10 000 € soit 27% du budget prévisionnel
Lieu de réalisation	Village Terre-Rouge, Saint-Laurent-du-Maroni
Contact (mail et tel)	Massiri Gueye mrmg@hotmail.fr / 06.45.57.25.54
Date de début du micro-projet	01/02/2023

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

Le projet *Abattis pédagogique de Terre-Rouge*, renommé *Wayamou Mebo*, vise à pouvoir accueillir sur un site en forêt des ateliers et des animations valorisant l'utilisation durable de la biodiversité (agro-écologie, agro-transformation, artisanat..) ainsi que des balades sur les sentiers environnants permettant de valoriser les espèces forestières. Confrontés à des problématiques autant techniques et agronomiques, que de transmission du patrimoine culturel kali'na, Richard Fjeke, porteur du projet, a souhaité créer un espace d'expérimentation et de démonstration de pratiques traditionnelles et agroécologiques, sur un abattis sédentaire agroforestier, aux cultures très variées.

A travers ce bilan de projet, nous témoignons également un hommage à Richard Fjeke qui est décédé en mai 2024 suite à un accident cardio-vasculaire à son domicile au village de Terre-Rouge.

L'objectif général du projet était de valoriser les pratiques agro-écologiques sur un espace partagé et de permettre la diffusion de systèmes de gestion durable de la biodiversité.

Les objectifs spécifiques :

OS 1 : Préserver et transmettre auprès de la jeunesse les savoirs écologiques traditionnels liés à l'utilisation durable de la biodiversité

OS 2 : Créer une parcelle pilote d'expérimentation et de démonstration agro-écologique au sein du village

OS 3 : Sensibiliser et valoriser auprès de public divers un mode d'agriculture intégré à la préservation de la biodiversité.

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

projet (favorables ou défavorables))

Comme cela a été précisé ci-dessus, le décès de Richard Fjeke en mai 2024 a plongé en deuil le village de Terre-Rouge, et a mis à l'arrêt le projet. Suite à un avenant de demande de prolongation, le microprojet devait en effet se finaliser au mois de septembre 2024. Par ailleurs, à la suite de ce décès, le dossier de financement auprès des fonds européens LEADER, qui avait été pré-validé en commission par la CCOG en octobre 2023, a été classé sans suite. En effet, la majorité des pièces administratives (titre foncier délivré par la Cheffe coutumière du village, et permis de construire pour le carbet d'accueil/transmission) étaient au nom de Richard Fjeke. De ce fait, la construction du carbet qui était finalement programmé pour juillet/aout 2024 n'a pu aboutir. Néanmoins, sur la période de mise en oeuvre du projet jusqu'au décès de Richard Fjeke, le reste des objectifs ont pu être en grande partie atteints. Les actions seront détaillées ci-dessous.

Rappel des partenaires du micro-projet

Réseau des Savoirs de la Forêt : Partenaire pour l'organisation des mayouris sur la parcelle

Peupl'en Harmonie : Partenaire pour la réalisation du chantier solidaire avec des jeunes guyanais

Entreprise Ebano Bwa : conception et réalisation des toilettes sèches

Entreprise INGAGEN : conseil et diagnostic pour l'aménagement agricole et pédagogique

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Tâches réalisées et productions : *renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max)*

--

Résultats obtenus : *renseigner le tableau en page 4 (commentaires, 300 car. max)*

--

Bilan des partenariats engagés *(présentation des partenariats engagés, 500 car. max)*

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

--

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Points d'évaluation	Description des actions du micro-projet	Résultats prévus du micro-projet	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)	Résultats différés du micro-projet
Amélioration dans la préservation de la biodiversité	Aménagement d'une zone de plantation diversifiée	Augmentation de la fertilité du sol et de la diversité végétale	6 mayouris organisés ; 70 participant.e.s ; installation d'un lombricompost ; cerclage des plantations et paillage abondant ; inventaire 19 fruitiers/7 PAM / 5 arbres ornementaux ; réalisation d'un diagnostic agroécologique ; réalisation d'un plan d'aménagement ; Construction d'une micro-pépinière lors du chantier solidaire en partenariat avec Peupl'en Harmonie	Meilleure fertilité du sol, meilleure santé des fruitiers déjà plantés ; suivi et évaluation des impacts du projet sur la biodiversité
	Construction du carbet (non réalisé)			
	Réalisation de toilettes sèches	Sensibilisation à l'utilisation des toilettes sèches et du compost	8 participant.e.s au mayouri ; structure réalisée en angélique ; perspective de formation et mise à disposition d'outils pédagogique autour des	Pas d'utilisation d'eau pour les toilettes ; compostage ; Ateliers

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

	<p>Création de sentiers pédagogiques autour de l'abattis</p> <p>Accueil de public divers</p>	<p>Valorisation de la biodiversité de l'abattis</p> <p>Sensibilisation et valorisation large de la biodiversité et des pratiques agroécologiques</p>	<p>toilettes sèches/compostage</p> <p>12 participant.e.s au mayouri ; réalisation d'un layon en forêt ; réalisation d'un livret pédagogique sur quelques espèces sauvages et cultivées de la parcelle</p> <p>3 animations pédagogiques ; 1 chantier solidaire ; 115 participant.e.s ; partenariat avec l'école du village Terre-Rouge Welme Tapoka pour une programmation d'ateliers à l'année ainsi qu'avec l'école Biswane du village de Balaté.</p>	<p>pédagogiques autour du compostage et des toilettes écologiques</p> <p>Ateliers et animations de reconnaissance de la flore et de la faune</p> <p>Appropriation de l'abattis par les élèves de l'école et les habitants du village ; diversification des publics accueillis</p>
<p>Partenariats (diversité des statuts)</p>	<p>RSF</p>	<p>Formation et acquisition de compétences du porteur du projet</p>	<p>Participation à 2 formations (lutte contre les bio-agresseurs, lombricompostage) à la MFR de Mana ; participation à 2 ateliers sur les PAM ; animations pédagogiques/mayouris ; lien avec le lycée agricole de Matiti</p>	<p>Mise en place de nouvelles pratiques agroécologiques</p>

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

	INGAGEN	Diagnostic et propositions d'aménagement agroécologique et pédagogique	2 visites de terrain ; réalisation d'un premier diagnostic et de scenarii possibles
--	---------	------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

II.2 Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

Détail des coûts	Intitulé de la dépense	PREVISIONNEL		REEL				
		Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'OFB dans le cadre de Te Me Um	dont autres financements
Personnel permanent partiellement affecté au projet	Encadrement du micro-projet							
	Autre							
Personnel non permanent								
Déplacements	Déplacements (<i>ie vols longs courriers</i>)							
	Déplacements locaux							
	Hébergement							
	Restauration							
Equipement (<i>ie dépenses d'équipement/investissement imputables au</i>								

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

<i>projet)</i>								
Autre	Location salle et matériel							
	Honoraires prestataires							
	Edition (<i>ex : frais d'impression</i>)							
Total								

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Commentaires éventuels sur l'exécution financière

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) *(la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur répliation, communication autour du micro-projet/valorisation - 400 car. max.)*

La suite de ce micro-projet est particulièrement incertaine. Richard Fjeke était en effet le moteur principal de ce projet, et un des rares agriculteurs traditionnels encore actif au sein du village de Terre-Rouge. Son décès est donc une grande perte pour la communauté Kali'na. Toutefois, sa famille, et principalement sa soeur Bénédicte Fjeke vont assurer l'entretien régulier de son abattis et souhaite donner une continuité à ce projet avec l'appui de Nature Rights Guyane et du Réseau des Savoirs de la Forêt. Dans cette optique, une journée de mayouri/hommage à Richard et de restitution du projet Wayamou Mebo est prévue au village Terre-Rouge le 23/11/2024. Cette journée sera aussi l'occasion de mobiliser des jeunes de la communauté en leur proposant de s'impliquer dans la continuité du projet. Notre souhait est d'encourager la création d'une association qui pourra s'approprier le projet Wayamou Mebo et assurer la poursuite des activités de transmission.

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets *(dont éléments et acquis répliables du micro-projet - 400 car. max)*

La situation à laquelle ce projet s'est confronté révèle un constat auquel font face la grande majorité des porteurs de projets impliqués pour la transmission des savoir-faire traditionnels. En effet, le décès de Richard et l'arrêt de son projet qui en découle met en évidence la difficulté de constituer une dynamique plus large et d'impliquer d'autres membres de la communauté dans ce projet (jeunes ou moins jeunes). Ce sentiment d'isolement avait été plusieurs fois exprimé par Richard Fjeke, qui avait dit à plusieurs reprises, que sans l'appui de Nature Rights et du RSF, il aurait abandonné depuis longtemps.. Il y a donc urgence à mobiliser les jeunes générations autour de ces projets de transmission, afin que les porteurs de projets se sentent réellement soutenus dans leurs dynamiques.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)

Le financement Te Me Um a été absolument indispensable au démarrage de ce projet. Il a enclenché à petite échelle une dynamique qui n'aurait certainement pas pu se lancer autrement. Les démarches de subvention auprès du LEADER ont été extrêmement fastidieuses, et n'ont finalement pas été concluantes, mais le financement Te Me Um aurait sans aucun doute joué un rôle positif dans l'obtention de ces cofinancements européens.

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)

Liens vers le reportage réalisé par Chronique du MAroni lors du mayouri en avril 2024 : <https://chronique-du-maroni.fr/2024/05/10/au-village-terre-rouge-la-creation-dun-abattis-pedagogique/>

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos^{1*} assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document [Cerfa n°15059*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en

^{1*}L'utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l'illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

charge par Te Me Um