

Fiche bilan du micro-projet



Projet porté par le réseau REPAIR, en partenariat avec le cluster VALORGA



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Association REPAIR, DEFFIEUX Julie - Directrice
Coût total du projet (en euro)	38 893.8 Euros
Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	19 871 Euros, soit 51% du coût total
Lieu de réalisation	Nouvelle-Calédonie
Contact (mail et tel)	jdeffieux@repair.nc +687 747624
Date de début du micro-projet	04 septembre 2023

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

En Nouvelle-Calédonie, dans un contexte subtropical où les sols sont jeunes et fragiles, de nombreux agriculteurs s'intéressent aux pratiques régénératrices des sols et notamment aux apports de matières organiques.

L'objectif général du projet est de développer les vocations autour de ces pratiques et de favoriser leur développement en Nouvelle-Calédonie.

Pour y parvenir, le projet vise les résultats suivants :

- Poursuivre la capitalisation et le partage de l'expérience des agriculteurs/trices de Nouvelle-Calédonie autour de l'agriculture régénératrice et la diffuser (couverts végétaux vivants, apport de matières organiques, limitation du travail du sol) ;
- Fournir des données permettant d'évaluer l'impact de l'agriculture régénératrice sur la fertilité des sols et en particulier sur la biodiversité et diffuser ces méthodes d'évaluation.

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Le projet a été perturbé par les événements de mai 2024 mais l'association a pu bénéficier d'un délai supplémentaire pour pouvoir réaliser les visites techniques et animations prévues.

En 2024, en raison du contexte, la subvention attribuée à REPAIR par la Province des Iles Loyauté a été annulée.

Le nombre de déplacements sur Lifou a dû être réduit de ce fait. Cependant, en accord avec l'agriculteur, les échanges à distance ont été renforcés, ce qui a permis d'assurer un suivi satisfaisant.

Rappel des partenaires du micro-projet

Le partenaire principal est l'association VALORGA, co-porteur du projet, dont l'objet est la valorisation des matières organiques locales.

REPAIR s'est également appuyé sur l'IAC, pour son expertise sur les vers de terre.

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4
(commentaires, 300 car. max)

L'ensemble des actions et des productions prévues a pu être réalisé.

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

(commentaires, 300 car. max)

Bilan des partenariats engagés *(présentation des partenariats engagés, 500 car. max)*

Le partenariat avec VALORGA, co-porteur du projet, a permis de faciliter la mise en relation entre les agriculteurs et les producteurs de matières organiques et de générer des retours d'expérience de part et d'autre. Il a également permis de promouvoir les connaissances sur les produits organiques locaux et les outils d'accompagnement associés.

De manière générale, VALORGA a secondé REPAIR, comme convenu dans la convention tripartite signée avec l'OFB, sur l'animation des actions, la réalisation des livrables et l'organisation du projet dans sa globalité.

L'IAC est intervenue à deux des trois matinées techniques du projet : l'ouverture et la clôture. Il est également intervenu lors de l'action « bus-tour », visite des parcelles des agriculteurs ayant candidaté lors de l'AMI. Des experts en vers de terre, venus d'Israël, ont accompagné l'IAC sur les exploitations à cette occasion.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Points d'évaluation	Description des actions du micro-projet	Résultats prévus du micro-projet	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)	Résultats différés du micro-projet
Amélioration dans la préservation de la biodiversité	- Mise en œuvre de pratiques régénératrices des sols dont apports de matières organiques. - 3 Matinée techniques ouvertes aux professionnels. - Suivi des parcelles, relevé d'informations. - Analyses de sols. - Interprétation des analyses et observation des évolutions. - Création de fiches diagnostics sur la fertilité et la biodiversité des sols. - Création de vidéos témoignages et pédagogiques.	- 1 fiche descriptive des indicateurs étudiés en ligne. - 1 diagnostic initial et final complets de chacune des parcelles suivies. - 1 fiche de synthèse des diagnostics initiaux de chaque exploitation. - 1 fiche trajectoire et diagnostic final par exploitation suivie. - 1 vidéo témoignage par agriculteur suivi. - 3 suivis des parcelles dans des contextes différents.	En plus des résultats prévus ci-contre : - 3 matinées techniques dont 2 ont permis une mobilisation des étudiants du lycée agricole. - Diffusion des outils de diagnostic. - Couverture médiatique de 2 matinées techniques : radios et journaux télévisés des deux chaînes de Nouvelle-Calédonie. - 1 fiche synthétique présentant le projet. - 1 vidéo sur les analyses microbiologiques des sols (Aura Pacifica). - 1 vidéo sur la macrofaune des sols (IAC)	- Diffusion des vidéos réalisées - Partenariat en cours de discussion avec le laboratoire local pour l'analyse microbiologique des sols en vue de consolider les références locales
Partenariats (diversité des statuts)				

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

II.2 Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

Détail des coûts	Intitulé de la dépense	PREVISIONNEL		REEL				
		Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'OFB dans le cadre de Te Me Um	dont autres financements
Personnel permanent partiellement affecté au projet	Encadrement du micro-projet							
	Autre							
Personnel non permanent								
Déplacements	Déplacements (ie vols longs courriers)							
	Déplacements locaux							
	Hébergement							
	Restauration							
Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)								
Autre	Location salle et matériel							
	Honoraires prestataires							
	Edition (ex : frais d'impression)							
Total								

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

.....

.....

.....

Commentaires éventuels sur l'exécution financière

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)

Aucun d'équipement acquis dans le cadre du projet.

Pour garantir la pérennité des acquis :

- Les résultats et interprétation des analyses de sols sont conservées
- Des diagnostics complets, initiaux et finaux, ont été réalisés et sont mis à disposition de tous sur internet.
- La méthodologie définie dans le cadre du projet et notamment le choix des indicateurs, sera conservée et réutilisée dans le cadre d'autres suivis et projets.
- A ces productions viennent s'ajouter d'autres outils créés en parallèle, financés via PROTEGE (outils de calcul des apports de matières organiques - REPAIR - ; guide d'utilisation des matières organiques – VALORGA -).

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis répliquables du micro-projet - 400 car. max)

Dans le cas d'un nouveau projet nécessitant la réalisation d'analyses biologiques de sols, il serait pertinent de chercher un prestataire géographiquement plus proche que la métropole, afin de mieux préserver la qualité des échantillons et de raccourcir les délais. Des solutions sont en cours d'exploration.

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)

Au vu de l'intérêt porté à SoLife, nous avons construit un nouveau projet accueillant un plus grand nombre d'exploitations pilotes, couvrant davantage de filières et associant davantage de partenaires.

Le projet PARASOL (Projet D'Accompagnement d'un Réseau d'Agriculteur sur les SOLs), a été déposé au fonds Roullier et BESTLIFE par la CAP-NC en partenariat avec VALORGA et REPAIR.

Un volet dédié à la recherche plus étoffé y a été intégré.

Le projet prévoit également un séminaire sur les sols.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)

En Nouvelle-Calédonie, dans un contexte subtropical où les sols sont jeunes et fragiles, de nombreux agriculteurs s'intéressent aux pratiques régénératrices des sols. Pour favoriser ces initiatives, le projet SoLife, mené par REPAIR et VALORGA, a vu le jour.

Des indicateurs issus d'analyses en laboratoire et d'observations terrain ont été établis. Ils ont permis d'établir des recommandations et d'analyser les évolutions de la biodiversité et de la fertilité des sols sur 3 exploitations démonstratrices.

[Livrables SoLife](#)

[Article matinée technique d'ouverture](#)

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document [Cerfa n°15059*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um

**L'utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l'illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.*