

Fiche bilan du micro-projet



Vigie Sanctuaire : Limiter le risque de collision entre les navires et les baleines !



Oceania

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Association Oceania, Charlotte ESPOSITO, Fondatrice & Directrice
Coût total du projet (en euro)	35 072 euros
Montant du financement sollicité (respectivement en valeur et % du coût total)	10 793 euros
Lieu de réalisation	Les OMM (Observateurs Mammifères Marins) sont déployés sur l'axe maritime Tahiti-Moorea 7 jours/7 pendant 3 mois. Les actions de sensibilisation sont déployées sur l'île de Tahiti et l'île de Moorea. En 2023, notre équipe a réalisé les premiers embarquements pour explorer une nouvelle route maritime et évaluer le risque de collision sur cet axe secondaire. La zone géographique couverte par cette navette est la route des Raromatai (Huahine, Raiatea, Bora Bora)
Contact (mail et tel)	charlotte.esposito@asso-oceania.com (+689) 89 29 54 11
Date de début du micro-projet	Août 2023

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

Seul programme polynésien dédié à la réduction des collisions entre cétacés et navires, Vigie Sanctuaire répond à une menace croissante liée à l'intensification du trafic maritime. Ces collisions, aujourd'hui reconnues comme un risque majeur, peuvent compromettre la survie d'espèces vulnérables, notamment la baleine à bosse.

Entre 2018 et 2022, Oceania a agi sur l'axe Tahiti-Moorea :

****519 manœuvres d'évitement déclenchées, 2 304 observations réalisées et 466 jours de surveillance**** grâce à ses Observateurs Mammifères Marins (OMM) présents 7j/7 pendant 3 mois.

Le projet s'intègre au plan Tainui Atea (2023-2037) et au PGEM de Moorea, qui déclarent les lagons zones de repos pour les baleines. Oceania comble aussi le manque de données sur la répartition des cétacés, essentielles pour des actions de conservation efficaces.

Inspiré par des initiatives mondiales comme REPCET, Vigie Sanctuaire s'impose comme un acteur clé de la protection des cétacés en Polynésie.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

Le recrutement des deux jeunes OMM issus de quartiers prioritaires s'est soldé par une clôture de contrat en début septembre. En ce sens, notre équipe a adapté sa RH et recruter de nouveaux OMM en pleine saison pour assurer la vigie comme prévu. Cette difficulté a été surmonté grâce à l'engagement de tous.

L'association a du investir une partie de ses fonds propres pour permettre de compenser le soutien financier plus faible de nos partenaires sur l'édition 2023.

Rappel des partenaires du micro-projet

DIREN: Direction de l'environnement en Polynésie française
Aremiti : partenaire technique - offre la possibilité à nos OMM d'embarquer quotidiennement pour déployer notre vigie.
Terevau : partenaire technique et financier - offre la possibilité à nos OMM d'embarquer quotidiennement pour déployer notre vigie.
E-tahiti travels: partenaire financier
Fondation Anavai : organisation d'une campagne de crowdfunding
Lovea : soutien financier sous convention
Gan Pacifique : soutien financier.

Partenaires envisagés lors du dépôt de dossier mais retour négatif.
Celebrate Islands: partenaire financier
PEW: partenaire financier
Bruna Label : partenaire financier

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4
(commentaires, 300 car. max)

--

Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4
(commentaires, 300 car. max)

--

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car.

max)

L'ensemble des partenaires a été très satisfait.

L'édition 2023 a marqué un vrai tremplin pour le programme Vigie Sanctuaire et a motivée notre équipe a rédiger et présenter un programme plus global auprès de l'OFB et du Fond Vert. Il s'agit du programme Ocean Watch qui a débuté en 2024 !

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Points d'évaluation	Description des actions du micro-projet	Résultats prévus du micro-projet	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)	Résultats différés du micro-projet
Amélioration dans la préservation de la biodiversité	<p>A1/ Limiter et mieux comprendre le risque de collision</p> <p>A2/ Valoriser les filières environnementales</p> <p>A3/ Sensibiliser le grand public, les gestionnaires et les décideurs sur le risque de collision</p>	<p>A1-R1/ Limiter au maximum le risque de collision en déclenchant des manœuvres d'évitements</p> <p>A1-R2/ Calculer l'indice de risque relatif et proposer une cartographie de la zone d'étude</p> <p>A1-R3/ Convaincre les armateurs et les politiques à une réduction de la vitesse</p> <p>A1-R4/ Explorer l'axe maritime des Raromatai</p> <p>A2-R5/Embaucher des jeunes issus de quartiers prioritaires</p> <p>A2-R6/Promouvoir les métiers de la mer et leur potentiel</p> <p>A2-R7/ Inclure la protection de l'environnement et plus particulièrement de la baleine à bosse auprès des armateurs polynésiens et usagers de l'espace maritime de façon générale.</p> <p>A3-R8/ Rencontrer la population deux fois par semaine pour vulgariser le projet Vigie</p>	<p>A1-R1/ 286 manœuvres d'évitement soit 805 depuis 2018.</p> <p>A1-R2/ Le risque relatif de collisions n'était pas uniformément réparti le long de la route des bateaux. L'indice moyen de risque de collisions était significativement plus élevé dans les zones portuaires (IRrQuai = 0,42 ; IRrLagon = 0,35, $p < 0,05$; IRrPasse = 0,51, $p < 0,05$) qu'en pleine mer (IRrRoute = 0,20). L'indice moyen de risque de collisions était similaire entre les zones portuaires de Vaiare (IRrVaiare = 0,52) et de Papeete (IRrPapeete = 0,33) et significativement plus élevé qu'en pleine mer (IRrRoute = 0,20). Aucun effet temporel du moment de la saison n'a été établi (voir Rapport complet)</p> <p>A1-R3/ Un dépôt de dossier pour demander un changement de réglementation officiel a été déposé en 2024 au Pays – projet en cours</p> <p>A1-R4/ 3 embarquements de 2 jours ont été réalisés par nos OMM sur l'axe des Raromatai notant la présences des baleines à bosse dans les zones portuaires de Huahine et Bora Bora.</p>	

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

		<p>Sanctuaire</p> <p>A3-R9/ Encourager les jeunes à devenir de vrais ambassadeurs de l'Océan au sein des quartiers de l'île de Moorea</p> <p>A3-R10/ Assurer une fois par semaine une vigie à terre au niveau de la passe de Vaiare pour alerter sur le risque de collision et aider les OMM à anticiper l'approche de cette zone à risque.</p>	<p>A2-R5/ Embauche de 2 OMMs issus de quartiers prioritaires. Clôture de contrat anticipés par manque de sérieux, absence et retard répétés. Nos services civiques + 2 OMMs recrutés ont pris le relais avec brio.</p> <p>A2- R6/ Rencontre avec le centre des métiers de la mer sur Papeete – projet de collaboration pour inclure la formation OMM à l'ensemble des diplômés/ certificats proposés par le centre (projet en cours)</p> <p>A2-R7/ Les armateurs ont fait preuve d'engagement sur l'ensemble du projet et serait favorable à une évolution de la réglementation si cette dernière s'applique à l'ensemble des navires sur zone.</p> <p>A3- R8/ L'association a rencontré deux fois par semaine la population sur des points d'observations à terre sur Moorea. Environ 550 personnes ont pu bénéficier de ces rencontres.</p> <p>A3-R9/ Il a été plus difficile d'engager les jeunes sur du long terme à devenir ambassadeur. Ils ont été très curieux mais le public change chaque semaine. Les personnes qui se positionnés comme « ambassadeurs » potentiels avait plus de 35 ans en moyenne.</p>	
--	--	--	--	--

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

			A3-R10/ Cette proposition fut un succès. La présence de notre équipe sur ce point d'observation a permis de sensibiliser la population et les touristes.	
Partenariats (diversité des statuts)				

II.2 Exécution financière : **à remplir, sauf pour les associations**

Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

Détail des coûts	Intitulé de la dépense	PREVISIONNEL		REEL				
		Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	Quantité et coût unitaire	Coût total de l'action	dont auto-financement	dont financement demandé à l'OFB dans le cadre de Te Me Um	dont autres financements
	Encadrement du micro-projet							

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

Personnel permanent partiellement affecté au projet	Autre							
Personnel non permanent								
Déplacements	Déplacements (<i>ie vols longs courriers</i>)							
	Déplacements locaux							
	Hébergement							
	Restauration							
Equipement (<i>ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet</i>)								
Autre	Location salle et matériel							
	Honoraires prestataires							
	Edition (<i>ex : frais d'impression</i>)							
Total								

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)

.....

.....

.....

Commentaires éventuels sur l'exécution financière

Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l'appui).

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)

L'ensemble du matériel acquis sera réutilisé chaque année sur le programme anti-collision et constitue un apport de taille de notre association – nous permettant d'assurer notre vigie avec efficacité et professionnalisme.

Inventaire :

- 1 Ipad + coque de protection
- 9 brassards de reconnaissance pour les OMMs
- 2 harnais anti chute pour l'observation depuis le toit
- 2 longes d'un mètre avec absorbeur d'énergie.
- 1 sac à dos multipoche pour le rangement du matériel
- 2 casques de protection
- 5 paires de jumelles pour l'observation depuis la terre et en mer

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis répliquables du micro-projet - 400 car. max)

- Anticiper le recrutement des OMMs et recruter des back up
- Optimiser le temps de vigie pour limiter la fatigue oculaire et rendre moins fatiguant l'observation en mer

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)

Oui

Suite à l'édition 2023 et a la volonté de pérenniser ce projet essentiel. Notre équipe a rédigé un programme

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2023

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de Te Me Um

sur 3 ans (2024-2026) : Ocean Watch soutenu par l'OFB, le Fond Vert, la DIREN et un réseau d'entreprise locale. Ocean Watch propose une approche pluridisciplinaire et à plus grande échelle.

Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos* assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document [Cerfa n°15059*02](#) Compte-rendu financier de subvention complété.
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um

**L'utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l'illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.*