


Fiche bilan du micro-projet



Faire connaître la flore native de La Réunion pour mieux la préserver



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Association Sur les Traces de Thérésien Cadet Victor CADET Trésorier adjoint
Contact (mail et tel)	cadetvictorjd@gmail.com 0693 01 58 74 asso.theresien.cadet@gmail.com
Numéro SIRET	92338433300012
Numéro RNA	W9R1010201
Coût total du projet (en euro)	18750€
Montant du financement sollicité (en valeur et % du coût total)	15000€ - 80%
Lieu de réalisation	Ile de La Réunion
Dates de début et de fin du micro-projet	20/09/2024 – 20/09/2025

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

L'île de La Réunion constitue à l'échelle mondiale un point chaud de biodiversité. Cette biodiversité exceptionnelle est toutefois menacée, 40 % de la flore indigène est menacée selon l'IUCN.

La description des écosystèmes terrestres de La Réunion doit beaucoup aux travaux du botaniste Thérésien Cadet, véritable visionnaire. Notre association voit dans notre actions auprès du grand public et notamment les jeunes, un levier important pour la préservation de la biodiversité réunionnaise.

Actions prévues :

Objectif 1 : Améliorer la connaissance du grand public et notamment les jeunes sur les plantes natives de La Réunion et les travaux de Thérésien Cadet

Action 1.1 : Organiser des sorties de terrain mensuelles pour faire connaître la flore native de La Réunion

Action 1.2 : Proposer des sensibilisations à partir d'échantillons de plantes natives de La Réunion

Objectif 2 : Restaurer et enrichir l'arboretum Thérésien Cadet situé à l'Université de La Réunion

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Action 2.1 : Réhabiliter le site (élagage, aménagement d'un chemin, etc.)

Action 2.2 : Améliorer la signalétique

Action 2.3 : Constituer une zone dédiée aux orchidées

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

L'orchidarium devait être initialement de 50m². Cependant, les espaces disponibles, pérennes et proches de l'arboretum n'étaient pas possibles pour cette surface. L'ombrière fait finalement moitié moins en surface et a tout de même été placée dans l'arboretum.

Après une réunion avec le service communication de l'Université de La Réunion, il a été décidé que ce service s'occupera du design, de l'impression et de la mise en place de la partie signalétique, initialement prévue dans TeMeUm (500€). Nous avons donc redirigé ce budget dans diverses lignes.

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Remplissez le tableau ci-dessous :

Actions prévues*	Livrables prévus*	Livrables réalisés	Indicateurs de résultats
Action 1.1 : Organiser des sorties de terrain mensuelles pour faire connaître la flore native de La Réunion	Bilan	Action-1.1-1.2-STTC-TeMeUm-2024	103 participants
Action 1.2 : Proposer des sensibilisations à partir d'échantillons de plantes natives de La Réunion	Bilan	Action-1.1-1.2-STTC-TeMeUm-2024	Fête de la Science (117 personnes), Journées européennes du Patrimoine (24), Journée de la Femme (45), 6 journées Marmailles à la fac (145), Exposition au SCAN, Journée hommage (34) Visite de deux écoles (48)
Action 2.1 : Réhabiliter le site de l'arboretum (élagage, aménagement d'un chemin,...)	-	-	235 bénévoles sur l'année universitaire 1000 plants (dont 200 fougères) ont été mis en terre 151 espèces (+110) 8 espèces d'orchidées
Action 2.2 : Améliorer la signalétique de l'arboretum	Pancartes et signalétiques	50 Pancartes Signalétique	

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Action 2.3 : Constituer une zone dédiée aux orchidées sur le site de l'arboretum Thérésien Cadet	Zone ombragée de 50m ²	Zone ombragée de 25m ²	8 espèces d'orchidées (<i>Bulbophyllum cylindrocarpum</i> , <i>B. nutans</i> , <i>Cynorkis calcarata</i> , <i>C. ridleyi</i> , <i>Jumellea exilis</i> , <i>J. rossii</i> , <i>J. triquetra</i> , <i>Oeonia rosea</i>) ; 6 espèces de fougères (<i>Asplenium daucifolium</i> , <i>Elaphoglossum macropodium</i> , <i>Lepisorus excavatus</i> , <i>L. spicatus</i> , <i>Nephrolepis cordifolia</i> , <i>Pleopeltis macrocarpa</i>)
--	-----------------------------------	-----------------------------------	---

* tel que mentionné dans la décision d'aide

A partir du tableau, indiquez dans l'encart ci-dessous s'il y a eu des différences notables entre les actions et résultats prévisionnels et réalisés et expliquez pourquoi.

Action 2.2 : Après une réunion avec le service communication de l'Université de La Réunion, il a été décidé que ce service s'occupera du design, de l'impression et de la mise en place de la partie signalétique, initialement prévue dans TeMeUm (500€). Nous avons donc redirigé ce budget à différentes lignes.

Action 2.3 : L'orchidarium devait être initialement de 50m². Cependant, le seul emplacement disponible au plus près de l'Arboretum Thérésien Cadet était de 25m².

Bilan des bénéficiaires : donnez le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de publics

Total : 727 personnes

Evènements sensibilisation (scolaires, étudiants, actifs) : 389

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Journées valorisation Arboretum Thérésien Cadet (majoritairement étudiants) : 235
Sorties naturalistes en forêt (étudiants et actifs) : 103

Listez les partenariats et collaborations engagés

- Plan 1 million d'Arbres : Partenariat avec l'Université de La Réunion, des centaines de plants sont destinés à l'Arboretum Thérésien Cadet
- Université de La Réunion : Prise en charge de la conception et de la mise en place de la signalétique
- Conservatoire Botanique National de Mascarin : Plantes tracées qui sont plantés dans l'Arboretum, échantillons de végétaux pour la mise en alcool
- Pépinière Luspot : Donation de centaines de plantes, l'association fait une animation par an dans leur domaine.

Exécution financière : à remplir obligatoirement.

II.2 Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

I DEPENSES DU PROJET					
POSTE DE DEPENSES		INTITULE DE LA DEPENSE	NATURE DE LA DEPENSE*	COUTS TOTAUX PREVISIONNELS*	COUTS TOTAUX REELS
Dépenses directes	Personnel permanent affecté au projet	Encadrement du micro-projet			
		Autres non encadrant			
	Personnel non permanent	Encadrement du micro-projet			
		Communication			
		Autres			
	Déplacements	Déplacements hors territoire			
		Déplacements locaux	Transports en bus sorties terrain (10 sorties) Déplacements pour récupérer plantes, matériels, etc.	4250 0	3200 651,49
		Hébergement			
		Restauration			

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

	Fonctionnement /Achats	Equipement	Bocaux	1000	737,55
			Alcool échantillons plantes	500	636,73
			scories pour le cheminement	800	1022,95
			matériel pour lancement serre orchidées	1500	1009,25
			matériel pour entretien arboretum	550	1142,18
		Edition, production de supports	Impression de pancartes supports	2250	1700
			signalétique arboretum	500	0
			Supports de communications	500	575,98
		Prestataire technique	Terrassement de la zone des orchidées, autres travaux chemin arboretum, pose et soudure armatures serre orchidées	2300	1529,85
			élagage des arbres arboretum (1000 euros)	1000	3038
		Honoraires prestataires	Prestation graphiste pour pancartes et signalétique arboretum	1200	2050
		Location salle et matériel			
		Autres	<i>Bénévolat (non comptabilisé) – (11,88€ brut smic horaire)</i> <i>Sorties forêts (16 encadrements * 4h) : 760,32€</i> <i>Sensibilisations (43 bénévoles * 7h) : 3575,88€</i> <i>Arboretum (235 bénévoles * 4h) : 11167,20€</i>		(15503,40)

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Dépenses indirectes	Frais de gestion (plafonnés à 15 % des dépenses directes)	12,8 % des dépenses directes éligibles	2400	1455,97
TOTAL (EN €)			18750	18749,95

* tel que mentionné dans la décision d'aide

II RECETTES DU PROJET			
		RECETTES PREVUES*	RECETTES OBTENUES
Subvention OFB		15000	14999,95
Auto-financement			
Co-financement	UNIVERSITE DE LA REUNION	3750	3750
Total (en €)		18750	18749,95

* tel que mentionné dans la décision d'aide

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, prénom, statut, signature et cachet)

FINIZOLA Anthony
Trésorier et référent légal de l'association
Sur les traces de Thérésien Cadet



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Commentaires sur l'exécution financière

Dépenses directes (frais de personnel, déplacement, fonctionnement et achats) : expliquez et justifiez dans l'encart ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés :

Il y a eu des écarts entre certaines lignes du budget qui relèvent d'une part de la fluctuation au niveau des produits, mais aussi des besoins qui ont été sur évalués, comme par exemple les locations de bus avec chauffeur pour les sorties forêts. Ces lignes surévaluées ont permis d'effectuer des actions plus conséquentes, comme par exemple l'élagage d'un patch de bambous exotique de plusieurs centaines de m², libérant de la place pour la plantation de centaines de plantes indigènes et endémiques dans l'arboretum. D'autres actions ont été sous évaluées, comme notamment les nombreux déplacements pour récupérer plantes et matériels sur toute l'île.

Dépenses indirectes (frais de gestion) : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés

Tous les frais engagés pour les déplacements (organisation, matériel, plantes, etc.), a nécessité des ressources supplémentaires, pris dans les frais de gestion pour la ligne déplacements, malgré une large majorité de temps bénévole effectué. Cela n'a pas affecté le projet.

A l'avenir, ces frais seront mieux calculés et intégrés.

Recettes du projet : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre les recettes prévues et les recettes obtenues

Recettes prévues : 18750,00€

Recettes obtenues : 18749,95€

Il ne semble, à priori, ne pas avoir d'écart significatif.

II.3 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) *(la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation)*

Matériel entretien Arboretum TC : L'association a accès à un local où elle dispose déjà le matériel acquis lors de divers projet, ce qui est également le cas pour celui-ci.

Bocaux et alcool : Les échantillons sont disposés dans le musée Thérésien Cadet, dans le bâtiment S6C à l'Université sur le campus du Moufia.

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets *(dont éléments et acquis répliquables du micro-projet)*

Le travail bénévole autour des activités du micro-projet était considérable : déplacements, temps, organisation et animation des activités, etc., représentant plusieurs centaines d'heures. Pour de futurs projets, il vaudrait mieux prendre en considération ces aspects, les chiffrer au mieux pour peut-être recruter quelqu'un dédié à ces activités avec le public. Ici, les actions bénévoles purement dans les actions, sans compter les préparations ou actions de communication sont estimées à 15503,40€.

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à TeMeUm *(accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer)*

Oui, grâce à l'AAP TeMeUm, une demande de subvention a pu être demandée à l'Université de La Réunion, dans le cadre de l'appel CVEC-CROUS fin 2024. Dans ce dernier, trois vitrines ont pu être acquises afin de démarrer le projet de musée Thérésien Cadet et d'ainsi disposer les collections de flore dans les bocaux et alcool acquis dans le cadre de TeMeUm.

Début 2025, une autre demande CVEC-CROUS a été effectuée et acceptée afin de disposer davantage de bocaux et d'alcool.

Grâce au projet TeMeUm initial de 18750€, nous avons, par effet de levier, accédé à 3414,17€ de financement supplémentaire, ce qui est excellent pour notre association.

Article pour publication sur le site Internet TeMeUm *(possibilité de joindre des documents ou liens)*

Faire connaître la flore native de La Réunion pour mieux la préserver

Le micro projet TeMeUm avait pour objectif de vulgariser auprès du grand public et notamment les jeunes, la préservation de la biodiversité réunionnaise, et plus largement des Mascareignes.

L'association Sur les Traces de Thérésien Cadet a pour vocation de valoriser le travail et l'héritage scientifique de Thérésien Cadet, pionnier et visionnaire sur la flore de La Réunion. L'association organise donc des activités diverses, d'abord à l'Arboretum Thérésien Cadet sur le campus Nord de l'Université de La Réunion, dans le musée, mais aussi en milieu naturel.

Ainsi, le projet soutenu par TeMeUm s'inscrit pleinement dans cette dynamique à travers plusieurs objectifs :

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

- Organiser des sorties de terrain mensuelles pour faire connaître la flore native de La Réunion
- Proposer des sensibilisations à partir d'échantillons de plantes natives de La Réunion
- Réhabiliter le site de l'arboretum (élagage, cheminement, etc.)
- Améliorer la signalétique de l'arboretum
- Constituer une zone dédiée aux orchidées sur le site de l'arboretum Thérésien Cadet

Avec la mise à disposition de minibus, les étudiants ont pu découvrir les différentes forêts natives de l'île, encadrées et guidées bénévolement par des chercheurs botanistes et écologues.

Des échantillons de plantes en alcool (fruits, fleurs) sur lesquels des scientifiques travaillent ont pu être présentés lors des sensibilisations et ont permis à petits et grands de découvrir des espèces peu connues, avec leurs spécificités et singularités.

La réhabilitation de l'arboretum, par son cheminement en scories, et l'élagage des derniers arbres exotiques fait de lui le plus bel et le plus diversifié de l'île ! Il est actuellement enrichi de la strate herbacée avec des tapis de fougères.

Grâce à la pépinière Café Grillé (Luspot), le Plan 1 million d'arbres (Département) et le Conservatoire Botanique National de Mascarin, des centaines de plantes ont pu être très généreusement données. C'est alors que 1000 plantes ont été plantées et 8 espèces d'orchidées ont pu être plantées dans la serre ombragée, par les bénévoles, majoritairement étudiants.

Au total, ce micro-projet a permis de sensibiliser plus de 700 personnes lors des différentes activités.

Grâce à ce micro-projet, l'association s'est véritablement ancrée dans les actions de sensibilisation sur le territoire et pourra désormais les pérenniser avec les subventions universitaires, et plus largement nationales et européennes.

Propositions d'amélioration pour les prochains appels à projets TeMeUm

Aucune remarque particulière

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos^{1*} assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm

^{1*}L'utilisation des trois photos fournies est réservée à l'illustration du site internet et du compte X/Twitter. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.