

Fiche bilan du micro-projet



Réintroduction du Héron strié de Tahiti (*Butorides striata patruelis*) à Huahine

Association Société d'Ornithologie de Polynésie - MANU



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

I. Présentation

Structure, personne en charge du projet et statut	Association Société d'Ornithologie de Polynésie – MANU Thomas Ghestemme, Directeur Léa Boutault, prestataire scientifique
Contact (mail et tel)	sop@manu.pf +689 40.52.11.00
Numéro SIRET	N° TAHITI 236778
Numéro RNA	N° W9P1004003
Coût total du projet (en euro)	32 008 €
Montant du financement sollicité (en valeur et % du coût total)	14 955 € / 47 %
Lieu de réalisation	Tahiti – Huahine
Dates de début et de fin du micro-projet	29-12-2024 29-12-2025

Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :

Le 'Ao ou Héron strié est un petit échassier qui fréquente la végétation dense à l'embouchure des rivières, dans les baies ou les zones calmes du littoral. La sous-espèce *Butorides striata patruelis* présente à Tahiti est endémique de cette île et constitue l'unique population présente en Polynésie Française. Elle est classée En Danger Critique d'Extinction, avec une taille de population estimée à 70 individus. L'espèce souffre notamment de la disparition de son habitat, liée à l'urbanisation, l'aménagement des bords de mer ou l'enrochement des rivières.

En vue de conserver l'espèce, un projet de réintroduction a été initié par la DIREN et la SOP-MANU. Des restes fossiles témoignant d'une présence ancienne du Héron strié à Huahine, cette île a été choisie comme lieu de réintroduction. Après une première opération « test » réalisée en 2024 et la translocation réussie des trois premiers Hérons striés à Huahine, l'objectif est de poursuivre ces opérations de translocation, apporter de nouveaux individus pour augmenter la diversité génétique et à terme créer une population « dite de sécurité », qui assurera le maintien de l'espèce en Polynésie française.

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d'exécution (500 car. max - événements externes ayant influé significativement sur l'exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

Retard global du déroulé des missions (initialement prévu au premier semestre 2025) lié à l'acceptation locale à Huahine. Des erreurs de communication interne ont entraîné une incompréhension et réticence de la part de certains élus. Pour la pérennité du projet, il était primordial d'être à l'écoute des remarques et ré-expliquer les objectifs pour répondre à leurs craintes. Malgré l'organisation d'une réunion avec les élus dès le début, plusieurs courriers et relances, nous sommes longtemps restés sans réponse. La situation s'est débloquée seulement au mois de mai et la première translocation a pu être réalisée en juin.

II. Bilan technique et financier

II.1 Exécution technique

Remplissez le tableau ci-dessous :

Actions prévues*	Livrables prévus*	Livrables réalisés	• Indicateurs de résultats
Opérations de translocation et évaluation de la survie des individus déplacés par radiotracking	• Deux à trois opération de translocation • Cartographie des déplacements	• Trois opérations de translocation • Cartographie des déplacements	• 7 nouveaux Hérons striés réintroduits, avec 1 seul échec (prédation). Les 6 autres Hérons ont bien survécu au déplacement

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Actions de sensibilisation	• Réalisation d'une réunion d'information publique à Huahine • Réalisation de 2 animations extra-scolaires, en partenariat avec l'association locale A Ti'a Matairea • Parrainage des oiseaux lors des animations extra-scolaires • Communication grand public sur les réseaux sociaux	• Réalisation d'une réunion d'information publique à Huahine • Réalisation d'une réunion d'information auprès des élus • Réalisation de 2 animations extra-scolaires, en partenariat avec l'association locale A Ti'a Matairea • Réalisation de 4 animations scolaires en école primaire ou collège grâce au réseau local • Présence d'un groupe d'enfant à un relâché et parrainage de l'oiseau • Communication grand public sur les réseaux sociaux	• Une réunion publique réalisée : 6 personnes présentes • Une réunion avec les élus : 15 personnes présentes • 68 élèves de primaire et collège sensibilisés • 25 publications Facebook sur la page dédiée au projet TE 'AO • 2 affiches « Appel à observations » à destination de la population de Huahine
----------------------------	---	--	---

* tel que mentionné dans la décision d'aide

A partir du tableau, indiquez dans l'encart ci-dessous s'il y a eu des différences notables entre les actions et résultats prévisionnels et

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

réalisés et expliquez pourquoi.

L'objectif principal du nombre de translocation et nombre de Héron réintroduits a été atteint. 7 nouveaux oiseaux ont été réintroduits, sur 8 attendus idéalement.

Un nombre supérieur d'animations scolaires ou extra-scolaires ont été réalisées (6 contre 2 prévues). Cela a été possible grâce au contact local et différents échanges sur place, dont certains enseignants rencontrés. La population locale est globalement réceptive au projet et le corps pédagogique porte un réel intérêt à cette mission. C'est une opportunité de faire découvrir de nouvelles choses aux enfants.

Bilan des bénéficiaires : donnez le nombre approximatif de personnes bénéficiaires par type de publics

Elus : 15 personnes

Association A Ti'a Matairea : 5 personnes

Scolaires : 68 élèves, issus de 2 écoles primaires (Fitii, Haapu) et 1 collège (Fare)

Grand public : 6 personnes présentes en réunion publique à Huahine. Nombreux autres contacts locaux lors des prospections sur le terrain, à Tahiti comme à Huahine (environ 100 personnes).

Listez les partenariats et collaborations engagés

Poursuite de la collaboration avec le territoire, via la Direction de l'Environnement de Polynésie.

Poursuite de la collaboration avec l'association locale A Ti'a Matairea

Partenariat avec une association culturelle basée à l'école de Fitii pour la réalisation d'une mini-exposition

Collaboration avec l'école primaire de Haapu et le collège de Fare pour les animations scolaires

Partenariat avec AirTahiti pour les déplacements entre Tahiti et Huahine

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

II.2 Exécution financière : à remplir obligatoirement.

II.3 Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet

I DEPENSES DU PROJET					
POSTE DE DEPENSES		INTITULE DE LA DEPENSE	NATURE DE LA DEPENSE*	COUTS TOTAUX PREVISIONNELS*	COUTS TOTAUX REELS
Dépenses directes	Personnel permanent affecté au projet	Encadrement du micro-projet	Temps directeur pour encadrement projet et captures - 1 mois	5 235 €	5414
		Autres non encadrant			
	Personnel non permanent	Encadrement du micro-projet			
		Communication			
		Autres			
	Déplacements	Déplacements hors territoire	A/R Tahiti - Huahine (x8)	600 €	401
		Déplacements locaux	Location de voiture - 2 mois	2500 €	2058
		Hébergement	Logement à Huahine (70nuits)	1750 €	1825
		Restauration			
	Fonctionnement /Achats	Equipement	Waders, émetteurs VHF x5, filets de capture x3	1580 €	2301
		Edition, production de supports			
		Prestataire technique	Prestataire biologiste ornithologue - 100jours	12500 €	14149
			Prestation secondaire (logistique, appui radiotracking et sensibilisation) 45 jours	4500 €	5368
		Honoraires prestataires			
		Location salle et matériel			

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

		Autres	Fret kayak et matériel vers Huahine	640 €	492
Dépenses indirectes		Frais de gestion (plafonnés à 15 % des dépenses directes)			
TOTAL (EN €)				29 305 €	32 008 €

* tel que mentionné dans la décision d'aide

II RECETTES DU PROJET			
		RECETTES PREVUES*	RECETTES OBTENUES
Subvention OFB		14 955	14 955
Auto-financement		1000	1000
Co-financement	DIREN	13 350	16 053
Total (en €)		29 305	32 008

* tel que mentionné dans la décision d'aide

Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, prénom, statut, signature et cachet)

GHESTEMME Thomas
Directeur



FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

Commentaires sur l'exécution financière

Dépenses directes (frais de personnel, déplacement, fonctionnement et achats) : expliquez et justifiez dans l'encart ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés :

Déplacement hors territoire (Tahiti-Huahine) : seulement 6 A/R effectués au lieu de 8 prévus
Equipement : surcoût lié à l'achat de nouveau matériel de radiotracking. Suite à une mise à jour chez le fournisseur, nous avons dû acheter de nouvelles antennes de détection pour les émetteurs VHF.
Prestataire technique : l'étalement du projet sur l'année complète a nécessité des moyens humains plus importants, et donc des frais de personnel supérieur au prévisionnel

Dépenses indirectes (frais de gestion) : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre le budget prévisionnel de l'action et le budget final réalisés

Recettes du projet : expliquez et justifiez ci-dessous les écarts significatifs éventuels entre les recettes prévues et les recettes obtenues

La part de co-financement obtenu de la DIREN a été plus supérieure au prévisionnel. Un financement complémentaire a été obtenu pour la poursuite du projet après le TeMeUm.

II.4 Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) *(la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplique, communication autour du micro-projet/ valorisation)*

Atteindre un effectif de 10 individus de Hérons striés réintroduits à Huahine est une première réussite pour cette deuxième année du projet. Cela permet déjà de constituer un premier pool d'oiseaux en peu de temps. La découverte d'un premier poussin né sur l'île d'accueil issu d'individus introduits en 2024 nous permet d'être optimistes quant à l'installation et l'adaptation de l'espèce sur l'île.

Des actions de sensibilisation et de partage auprès de la population ont été développées autant que possible, de nombreux acteurs locaux sont réceptifs à ces actions, notamment le personnel enseignant et éducatif. L'objectif est d'impliquer la jeunesse et la population pour qu'ils s'approprient le sujet et deviennent plus tard les gardiens de leur environnement. Ces actions de formation / sensibilisation doivent se poursuivre dans le futur.

Une communication sur les réseaux sociaux a permis de valoriser le projet et de faire connaître au plus grand nombre les actions en cours, notamment à Huahine.

Leçons à tirer pour de futurs micro-projets *(dont éléments et acquis répliquables du micro-projet)*

Importance de s'adapter au contexte local, d'anticiper la communication et l'information auprès des publics ciblés ou des territoires concernés par les actions mises en œuvre.

Un seul échec par prédation d'un oiseau transloqué. Il s'agissait d'un individu peut-être trop jeune, qui s'est affaibli une fois relâché à Huahine. De cette expérience nous retenons l'importance de capturer et déplacer uniquement des oiseaux de plus de deux mois et autonome avec certitude.

Y a-t-il eu un effet de levier grâce à TeMeUm *(accès à d'autres financements et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer)*

L'obtention du TeMeUm a permis de garantir la poursuite du projet pour l'année 2025, avant l'obtention d'un co-financement plus important de la DIREN. Celui-ci devrait permettre de continuer les actions dans les mois à venir après la fin du TeMeUm.

Article pour publication sur le site Internet TeMeUm *(possibilité de joindre des documents ou liens)*

Le soutien du programme TeMeUm a permis en 2025 de poursuivre le projet de réintroduction du Héron strié (Ao en tahitien) à Huahine. Espèce classée en danger critique d'extinction en Polynésie française, elle est fragilisée par la perte de son habitat notamment lié à l'urbanisation ou l'enrochement du littoral et des rivières. Endémique de Tahiti, les dernières estimations estimaient la population à seulement 70 individus. L'espèce était présente autrefois sur Huahine, d'après les ossements retrouvés sur un site archéologique.

Pour sauvegarder le Héron strié un projet de réintroduction sur l'île de Huahine a été initié et une

FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2024

Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l'équipe de TeMeUm

première opération de translocation a eu lieu en 2024. Le financement obtenu avec TeMeUm a permis de poursuivre les efforts et renouveler ces opérations. Au total, trois missions ont été effectuées en 2025 et 7 nouveaux 'Ao ont été déplacés. Malgré un premier cas de prédation, tous les oiseaux ont correctement supporté le transfert. Cela porte à 9 le nombre de Hérons striés réintroduits et constitue un beau début de population. Nous avons même eu la chance de constater la naissance du premier poussin de l'île, issu de la reproduction des premiers Ao apportés en 2024 ! La dynamique doit se poursuivre, avec un objectif final de 20 individus à réintroduire.

En parallèle, près de 70 scolaires de Huahine ont pu être sensibilisés. Un petit groupe de 8 enfants a même eu la chance d'assister au premier relâché de cette année.

<https://manu.pf/>
<https://www.facebook.com/profile.php?id=100085802864596>

Propositions d'amélioration pour les prochains appels à projets TeMeUm

Pour mémoire liste des pièces à fournir :

- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos^{1*} assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté
- les productions et livrables associés au micro-projet
- l'OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par TeMeUm

^{1*} L'utilisation des trois photos fournies est réservée à l'illustration du site internet et du compte X/Twitter. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n'est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l'OFB.