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Présentation

	Structure, personne en charge du projet et statut
	ASVM (Association de Sécurité du Village de M’tsamoudou)

	Coût total du projet 
(en euro)
	19 109 euros

	Montant du financement sollicité 
(respectivement en valeur et % du coût total)
	9177 euros soit 48% du coût total

	Lieu de réalisation

	Village de M’tsamoudou

	Contact 
(mail et tel)
	samycharmont1@gmail.com
06 39 61 61 39

	Date de début du micro-projet

	25 février 2022




Contexte, enjeux et rappel des objectifs (1000 car. max) :
Le Namoulohna (ou foetidia comrensis) est une espèce d’arbre endémique à Mayotte et même plus précisément à la plage de M’tsamoudou. C’est là que se trouvent les 84 derniers spécimens de cette espèce officiellement répertoriée au début des années 2000.

L’enjeu principal est donc la survie de cette espèce qui doit faire face à de multiples risques : pâturage par les zébus, érosion côtière, piétinement par des promeneurs, incendie…
Il s’agit de protéger physiquement le Namoulohna avec une clôture mais aussi de sensibiliser la population locale.


Principales évolutions du contexte et réorientations en fonction des conditions d’exécution (500 car. max - évènements externes ayant influé significativement sur l’exécution du micro-projet (favorables ou défavorables))

Dans l’ensemble, tout s’est bien passé. Nous avons reçu un fort soutien de la FMAE (Fédération Mahoraise des Associations Environnementales) qui nous a notamment aidé a organisé la grande réunion publique du 14 octobre 2023.
Par contre, nous avons mis du temps à mettre la sensibilisation auprès de la population car nos bénévoles n’avaient pas toujours suffisamment de temps libre. 


Rappel des partenaires du micro-projet
OFB, CCSud (Communauté de Communes du Sud), Mairie de Bandrélé, FMAE




Bilan technique et financier

Exécution technique

Tâches réalisées et productions : renseigner le tableau en page 4 
(commentaires, 300 car. max)
Nous avons réalisé une grande clôture avec des poteaux en bois et du fil de fer inoxydable afin d’empêcher toute personne ou animal de rentrer dans l’espace du Namoulohna.
Ensuite, nous avons fait du porte-à-porte et plusieurs réunions publiques afin de sensibiliser la population de M’tsamoudou notamment.



Résultats obtenus : renseigner le tableau en page 4
(commentaires, 300 car. max)
La clôture a bien été construite. La sensibilisation est un succès car de nombreux T-shirts et goodies ont été distribués lors du porte-à-porte et parce que la grande réunion publique du 14 octobre 2023 s’est très bien passée. Nous sommes même passés au JT de Mayotte 1ère : https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/programme-video/la1ere_mayotte_le-19h-a-mayotte/diffusion/5312769-emission-du-dimanche-15-octobre-2023.html




Bilan des partenariats engagés (présentation des partenariats engagés, 500 car. max)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
La FMAE nous a beaucoup aidé pour organiser la réunion publique du 14 octobre 2023. Elle nous a indiqué des prestataires fiables auxquels nous avons pu faire appel. La CCSud nous a elle aussi donné des conseils pratiques.




















FICHE BILAN DU MICRO-PROJET 2022
Merci de renseigner les cases blanches et de renvoyer la fiche à l’équipe de Te Me Um 
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	Points d'évaluation
	Description des actions du micro-projet 
	Résultats prévus du micro-projet
	Résultats obtenus du micro-projet (indicateurs)
	Résultats différés du micro-projet

	

Amélioration dans la préservation de la biodiversité




	Création d’une clôture 

Sensibilisation de la population locale






	Clôture bien en place

Sensibilisation effectuée pour les habitants qui sont près de la plage et au-délà
	
Clôture bien en place

Sensibilisation effectuée pour les habitants qui sont près de la plage et au-délà. Les gens portent les T-shirts que nous avons donnés.
	Respect de l’espace dédié au Namoulohna

	
Partenariats (diversité des statuts)


	

FMAE
CCSud


	
	
	











Exécution financière : à remplir, sauf pour les associations
Budget récapitulatif des dépenses réellement engagées dans le cadre du micro-projet
	
	
	PREVISONNEL
	REEL

	Détail des coûts
	Intitulé de la dépense
	Quantité et coût unitaire
	Coût total de l’action
	Quantité et coût unitaire
	Coût total de l’action
	dont auto-financement
	dont financement demandé à l’OFB dans le cadre de Te Me Um
	dont autres financements

	Personnel permanent partiellement affecté au projet
	Encadrement du micro-projet
	
	
	
	
	
	
	

	
	Autre
	
	
	
	
	
	
	

	Personnel non permanent
	
	
	
	
	
	
	

	Déplacements
	Déplacements (ie vols longs courriers)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Déplacements locaux
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hébergement
	
	
	
	
	
	
	

	
	Restauration
	
	
	
	
	
	
	

	Equipement (ie dépenses d'équipement/investissement imputables au projet)
	
	
	
	
	
	
	

	Autre
	Location salle et matériel
	
	
	
	
	
	
	

	
	Honoraires prestataires
	
	
	
	
	
	
	

	
	Edition (ex : frais d’impression)
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	
	
	
	
	
	
	


	
Certifié conforme par la personne habilitée à certifier les comptes (Nom, statut, signature et cachet)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Commentaires éventuels sur l’exécution financière



Attention : les frais de structure ne sont pas pris en charge, la rémunération éventuelle des salariés concernés par le micro-projet se fait sur la base du coût réel journalier (fiches de paie à l’appui).


Perspectives après micro-projet et conclusion

Stratégie de sortie de micro-projet adoptée (le cas échéant) (la destination des matériels et équipements (joindre en annexe un bref inventaire), les mesures prises pour garantir la pérennité des acquis et/ou leur réplication, communication autour du micro-projet/ valorisation - 400 car. max.)
Nous avons distribué 125 T-shirts, 100 porte-clés et 80 tasses avec les logos du Namoulohna et des différents partenaires.





Leçons à tirer pour de futurs micro-projets (dont éléments et acquis réplicables du micro-projet - 400 car. max)
Bien anticiper le temps libre nécessaire pour accomplir le micro-projet. Tout cela a pris beaucoup de temps pour nos bénévoles.





Y a-t-il eu un effet de levier grâce à Te Me Um (accès à d'autres financement et/ou perspectives de poursuivre avec un projet de plus grande envergure ? Si oui, merci d'expliquer - 500 car. max)
Nous envisageons de mener un projet avec la CCSud pour engager un garde permanent afin de surveiller le Namoulohna.





Article pour le site internet (500 car. max, possibilité de joindre des documents ou liens)
Le Namoulohna (ou foetidia comrensis) est une espèce d’arbre endémique à Mayotte et même plus précisément à la plage de M’tsamoudou. C’est là que se trouvent les 84 derniers spécimens de cette espèce officiellement répertoriée au début des années 2000.

L’enjeu principal est donc la survie de cette espèce qui doit faire face à de multiples risques : pâturage par les zébus, érosion côtière, piétinement par des promeneurs, incendie…

L’ASVM, en partenariat avec l’OFB (projet Te Me Um) et la CCSud, a agi pour protéger physiquement le Namoulohna avec une clôture mais aussi pour sensibiliser la population locale à la préservation de cette espèce.






Pour mémoire liste des pièces à fournir :
- la présente fiche complétée
- au moins 3 photos[footnoteRef:1] assorties des crédits au format jpeg ou png de minimum 1000 pxl de côté [1: L’utilisation des trois photos fournies est strictement et uniquement réservée à l’illustration du site internet, du compte Twitter et du groupe Facebook du programme Te Me Um. Le crédit photo transmis sera indiqué lors de toute utilisation. Aucune rétrocession ou autre utilisation de ces photos n’est possible en dehors du cadre ci-présent sans une nouvelle demande du service Connaissance - Appui aux Acteurs - Mobilisation des Territoires de l’OFB. 
] 

- les productions et livrables associés au micro-projet
- pour les associations, document Cerfa n°15059*02 Compte-rendu financier de subvention complété.
- l’OFB se réserve le droit de demander spécifiquement les factures des dépenses prises en charge par Te Me Um 
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